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Stappenplan sportverenigingen:   
Hoe maak je van het verduurzamen van je sportaccommodatie  
een succesvol project?

Je bent enthousiast over de verduurzaming van 
de sportaccommodatie van je vereniging en je 
zoekt naar een manier om het proces te ordenen 
en tot de juiste concrete stappen te komen. Er zijn 
al diverse stappenplannen te vinden, maar deze 
bestrijken vaak maar een deel van het proces. 
Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het beste 
uit deze stappenplannen gebundeld en aangevuld 
met eigen inzichten om te komen tot een compleet 
stappenplan: vanaf de eerste initiatieffase tot en 
met de realisatie.

Kortweg zijn dit de te doorlopen stappen:

Stap 1:  Initiatieffase
Stap 2:  Projectplan opstellen
Stap 3:  Onderzoeksfase en afstemming
Stap 4:    Besluitvorming, offertetraject en 

financiering
Stap 5:  Realisatiefase
Stap 6:  Evaluatie en evt. bijsturen

Stap 1: Initiatieffase
Jij wilt je inzetten voor de verduurzaming van de 
sportaccommodatie. In deze fase worden eerste 
ideeën gevormd en zoek je naar enthousiaste 
medestanders binnen de vereniging. Als 
initiatiefnemer zie je mogelijkheden om het 
energieverbruik van de huidige accommodatie 
te verbeteren. Aan de hand van voorbeelden 
van andere verenigingen (de zogenaamde ‘best 
practices’) kun je mensen inspireren en aan (de rest 
van) het bestuur duidelijk maken wat jullie ideeën 
zijn. Kijk op www.duurzamesportsector.nl hoe 
andere verenigingen het hebben aangepakt. 

Naar het verenigingsbestuur
Nu is het tijd om contact te zoeken met het bestuur 
van jullie vereniging. Of: als je zelf ook bestuurslid 
bent, dit op de agenda te zetten. Aan de hand van 
de hierboven genoemde best practices kun je het 

bestuur een idee geven van de mogelijkheden 
van verduurzaming, de globaal verwachte kosten 
en resulterende besparingen. Aangestoken door 
jouw enthousiasme en geïnspireerd door de 
voorbeelden, is er een aantal zaken waar het 
bestuur duidelijkheid over kan geven:

 ̶  Visie: Is er een door het verenigingsbestuur 
gedragen visie met betrekking tot duurzaamheid 
van de accommodatie? En als deze er niet is, 
bespreek dan met het bestuur binnen welke 
randvoorwaarden een verduurzaming voor het 
bestuur acceptabel zou zijn en waar het bestuur 
blij van zou worden.

 ̶ Budget: Is er budget beschikbaar voor 
verduurzamingsmaatregelen? En is het bestuur 
bereid mee te denken over externe vormen 
van financiering of het betrekken van de leden, 
bijvoorbeeld met ledenobligaties?

2

https://www.allesoversport.nl/duurzame-sportsector/


 ̶ Eigendom: Biedt de eigendomssituatie 
van de accommodatie de mogelijkheid om 
verduurzamingsmaatregelen aan te brengen aan 
het vastgoed? Indien je vereniging niet zelf de 
accommodatie in (volledig) eigendom heeft, is 
het noodzakelijk om de eigenaar vanaf het begin 
in dit proces te betrekken. 

 ̶ Is er een Meerjaren Onderhouds Planning 
(MOP of MJOP) opgesteld voor de 
accommodatie? Hiermee krijg je inzicht in de 
staat van het huidige gebouw en welke (grote) 
onderhoudsklussen of vervangingen er wanneer 
uitgevoerd moeten gaan worden. Hierbij kun je 
de kans aangrijpen om een duurzamer alternatief 
toe te passen en zodoende je gebouw te 
verduurzamen*. Dit is het meest kosteneffectief 
en leidt tot kortere terugverdientijden. Als er 
geen MJOP beschikbaar is, kan iemand binnen 
de club toelichting geven op de staat van 
het onderhoud. Of je kunt een adviesbureau 
inschakelen voor het doen van opname gericht 
op het bouwkundige deel en de installaties (een 
zogenaamde nulmeting).

 ̶ Hoe is het mandaat geregeld? Oftewel, 
wie moeten er goedkeuring geven en 
op welke momenten in het proces (de 
beslissingsbevoegden)? Moet er goedkeuring 
komen vanuit een Algemene Ledenvergadering, 
een stichtingsbestuur accommodatiezaken 
of gaat het bestuur hier alleen over? Is het 
handig om een stuurgroep op te richten? Dit 
werkt vaak handiger als er vanuit verschillende 
kanten goedkeuring moeten komen. Zo hoef 
je de voortgang en voorstellen maar één keer 
te presenteren en kunnen besluiten soepel 
genomen worden. 

 ̶ Zijn er al eerder vergelijkbare ervaringen/
projecten geweest binnen de vereniging waar 
leerpunten uit getrokken kunnen worden?

* Met name voor die delen van het gebouw die een levensduur 
hebben tot voorbij 2050, is het nu belangrijk om duurzame 
keuzes te maken. Hiermee voorkom je dat je deze straks 
alsnog moet vervangen, als de overheid besluit om 
dwingende wetgeving in te voeren om de klimaatdoelen  
van 2050 te halen.

Aan het eind van deze fase heb je de 
volgende zaken duidelijk: 
R 1.  Een gedragen visie vanuit het bestuur 

met betrekking tot verduurzaming
R 2.  Hoe de eigendomsverhouding van de 

accommodatie is en welke contractuele 
verplichtingen hierbij horen

R 3.  Een projectgroep van geïnteresseerde 
mensen met draagvlak vanuit het 
bestuur

R 4.  Een voorstel dat in ieder geval de 
volgende zaken omvat:
 ̶ Doelstellingen;
 ̶ Beschikbare budget;
 ̶  Door het bestuur gestelde 

randvoorwaarden;
 ̶  Afspraken met over welke informatie 

op welke momenten aan het bestuur 
en/of een op te richten stuurgroep 
geleverd moet worden.

 ̶  De leden van het projectteam en de 
taakverdeling

R 5.  Overzicht van de beslissingsbevoegden 
en wanneer er goedkeuring moet 
worden gevraagd voor de volgende 
fase van het project. 
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Stap 2: Projectplan opstellen
Op basis van de vorige stap gaan jullie als 
projectteam een plan opstellen. Het bestuur 
heeft immers duidelijk gemaakt welke ruimte de 
projectgroep krijgt om naar oplossingen te zoeken. 

Het projectplan moet in ieder geval bestaan uit de 
onderdelen:

 ̶ Toets- en beslissingsmomenten: Op welke 
punten in het proces presenteren jullie de 
plannen tot dusver aan bestuur en/of andere 
beslissingsbevoegden (de stuurgroep)?  
Op deze toetsmomenten kijkt het bestuur en/
of de stuurgroep of de plannen tot dusver 
aansluiten bij haar wensen. Vervolgens kan het 
bestuur en/of de stuurgroep beslissen of de 
projectgroep een volgende stap mag gaan zetten 
en onder welke voorwaarden.

 ̶ Maatregelen: Welke verduurzamings-
maatregel(en) gaan jullie nader onderzoeken 
(bijv. op basis van best practices) en op welke 
vlakken worden de maatregelen vergeleken 
(terugverdientijd, investeringskosten, reductie 
in energie(kosten), Total Cost of Ownership)? 
Waar je hierbij ook aan moet denken, zijn 
gedragsveranderingen. Zie het kader over 
Communicatie op pagina 6.

 ̶ Kennis: Welke kennis is hiervoor nodig en is 
deze kennis al aanwezig binnen de projectgroep 
of vereniging? Je kunt ook nagaan of binnen 
het netwerk van de vereniging de gewenste 
kennis voorhanden is (bijv. bij een sponsor) 
en of er bereidheid is om de projectgroep te 
ondersteunen.

 ̶ Kosten: Een overzicht van verwachte kosten 
(bijv. voor een constructeur, een adviseur of 
quickscan) in de eerstvolgende stap. Een globale 
planning van het project.

Met dit projectplan ga je terug naar de stuurgroep. 
Deze beslist of jullie op basis van dit plan verder 
mogen en bijv. ook hoeveel jullie hierin per fase 
mogen uitgeven. 

Aan het eind van deze fase heb je de 
volgende zaken geregeld: 
R 1.  Bevestiging van het bestuur en/of de 

stuurgroep dat de te onderzoeken 
maatregelen passen binnen de 
visie van het bestuur en passen 
bij de eigendomssituatie van de 
accommodatie, mogelijk heeft het 
bestuur en/of de stuurgroep ook een 
voorkeur uitgesproken voor één of 
enkele mogelijke maatregelen.

R 2.  Je weet nu welke informatie de 
stuurgroep wil hebben voordat zij 
een keuze zullen maken voor één of 
enkele verduurzamingsmaatregelen en 
welke financieringsmogelijkheden hun 
voorkeur heeft.

R 3.  Er is met de stuurgroep afgesproken 
op welke momenten in het proces 
de projectgroep zijn voortgang zal 
presenteren. Op deze momenten kan de 
stuurgroep beslissen of de projectgroep 
verder kan en eventueel bijsturen.

R 4.  De stuurgroep kan beslissen om 
middelen beschikbaar te stellen voor 
de aankomende fase van het project.

NOC*NSF Begeleidingstraject 
verduurzaming
Wist je dat je via NOC*NSF gebruik kunt 
maken van een begeleidingstraject? Dit 
betekent dat voor jouw vereniging:
- een energiescan wordt gemaakt 
- een plan van aanpak wordt opgesteld 
-   hulp wordt gegeven bij het opvragen en 

het beoordelen van offertes
- financieel advies wordt gegeven 
-  de mogelijkheden van subsidies en fiscale 

voordelen worden bekeken
-  ondersteuning wordt gegeven bij het 

implementeren van de energiebesparende 
maatregelen

Voor meer informatie kun je terecht op 
de website van NOC*NSF of mail naar 
sportakkoord@nocnsf.nl. 

https://nocnsf.nl/duurzaamheid-en-sport
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Stap 3: Onderzoeksfase en afstemming
In deze fase is de eerste stap: contact zoeken met 
de gemeente. Ga in gesprek om je voornemens 
kenbaar te maken en te inventariseren of 
er bij de gemeente al plannen liggen met 
betrekking tot verduurzaming. Bijvoorbeeld een 
Warmtetransitievisie, Regionale Energiestrategie 
(RES) of een lokaal sportakkoord. Mogelijk biedt dit 
kansen om samen met de gemeente op te trekken.

In deze fase kun je contact zoeken met andere 
verenigingen die al eerder een dergelijk 
verduurzamingstraject hebben doorlopen. 
Bijvoorbeeld een accommodatie die je al aan 
het bestuur getoond hebt als best practice. Kijk 
op www.duurzamesportsector.nl op de pagina 
Verenigingen voor voorbeelden. Ook kun je samen 
met de gemeente kijken of andere verenigingen 
ook willen verduurzamen en/of verduurzaming 
opnemen in het lokale sportakkoord.

Energiescan
Vervolgens is het zaak om een energiescan van de 
huidige accommodatie uit te voeren. Deze scan 
geeft je inzicht in het huidige energieverbruik en 
-kosten, welke mogelijkheden tot verduurzaming 
haalbaar zijn en wat de kosten en verwachte 
opbrengsten zijn.

Business case
Op basis van deze informatie is het mogelijk 
om eerste business cases op te stellen voor 
verschillende verduurzamingsmaatregelen en 
eventuele combinaties hiervan. Kijk hiervoor naar:
 ̶ zelfstandige vervangingsmomenten - Het 

bestaande is eigenlijk nog niet aan vervanging 
toe, maar toch plaats je al een nieuwe

 ̶ natuurlijke vervangingsmomenten - Je plaatst 
bijvoorbeeld een nieuw verwarmingssysteem 
op het moment dat het oude aan het einde van 
zijn levensduur is.  De natuurlijke vervangings-
momenten vind je terug in het Meerjaren Onder-
houdsplan, dat je in stap 1 al hebt opgevraagd. 
Hier kun je ook zien of er geld is gereserveerd 
voor vervanging. Dit geld kun je op het natuurlijk 
vervangingsmoment van de investering aftrek-
ken. Deze kosten moeten toch gemaakt worden.

 

Tijdens deze fase kijk je ook welk effect de 
realisatie heeft op de dagelijkse gang van zaken 
(minder energiekosten, minder onderhoud, etc) en 
of er nog extra tijdelijke maatregelen noodzakelijk 
zijn. Denk hierbij aan de huur van vervangende 
velden, een tijdelijke vervangende accommodatie 
(blaashal, buitenbar, etc), minder baromzet, of een 
brug over een sloot t.b.v. de bereikbaarheid.

Subsidie
Nu er zicht is op de mogelijke (meer)kosten en 
opbrengsten is het zaak om naar het beschikbare 
budget te kijken. Daarbij is het aan te raden om 
ook nauwkeurig na te gaan of je in aanmerking 
komt voor een Europese, landelijke, provinciale of 
gemeentelijke subsidie. Dit kan al zorgen voor een 
flinke afname van de benodigde investering en dus 
een aantrekkelijker business case.

Alternatieve financieringsmogelijkheden
Afhankelijk van de bereidheid van het bestuur, kun 
je aanvullend onderzoek doen naar alternatieve 
financieringsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld 
aan eerder genoemde ledenobligaties, een ‘as 
a service’ constructie, een ESCo, crowdfunding 
of financiering met behulp van de 1/3 regeling. 
Daarnaast kun je onderzoeken tegen welke 
voorwaarden je een lening kunt afsluiten voor 
de verduurzaming van jullie accommodatie. Zo 
kan Stichting Waarborgfonds Sport middels een 
borgstelling een bancaire lening mogelijk maken.

Juridisch advies
De eigendomsverhouding van de accommodatie 
kan gevolgen hebben voor de keuze van de 
financieringsvorm. Ook wijzigingen gedurende 
de looptijd van de overeenkomst hebben bij 
verschillende financieringsvormen mogelijke 
juridische gevolgen. Denk hierbij aan scenario’s 
die gedurende de looptijd op kunnen treden: 
groei, krimp, verhuizing, samengaan met 
andere vereniging, etc. Breng de risico’s op de 
financieringsovereenkomsten van deze scenario’s in 
beeld. Laat je hierin eventueel adviseren door een 
jurist. 

https://www.allesoversport.nl/duurzame-sportsector/


Afstemming
In deze stap ben je mogelijke maatregelen steeds 
concreter aan het uitwerken. In het projectplan 
is al vastgesteld op welke momenten je de 
vooruitgang terugkoppelt aan de stuurgroep. Op 
deze momenten kan de stuurgroep eventueel 
om aanvullende informatie vragen, zodat zij in de 
volgende stap een afgewogen beslissing kunnen 
nemen. 

Ons advies is om in deze onderzoeksfase ook 
de communicatie verantwoordelijke binnen je 
vereniging aan te haken. Lees verder in het kader. 
 

Communicatie
Bij de verduurzaming van je sport-
accommodatie is het belangrijk om je 
belanghebbenden (leden, sponsors, 
gemeente, e.d.) vanaf de beginfase goed te 
informeren. Communiceer helder over wat 
er gaat veranderen en per wanneer. Maar 
ook wat dit voor de leden betekent. Er kan 
tijdelijk wat overlast zijn of ze zullen moeten 
wennen aan de nieuwe verlichting. Maar 
benadruk vooral dat ze onderdeel zijn van een 
sportvereniging die haar verantwoordelijkheid 
neemt en zich op de toekomst voorbereidt. 
Laat zien welke stappen zijn afgerond en 
vier deze successen! Hiermee creëer je 
draagvlak en neem je mogelijke weerstanden 
weg. Naast het onderwerp op de agenda 
zetten van de ALV, kun je ook overwegen 
om, wanneer de plannen concreet zijn 
(vanaf stap 4) op de website van je club 
een pagina “Duurzaamheid” aan te maken, 
waarop de leden de voortgang kunnen 
volgen. Betrek daarom vroeg in het proces de 
communicatieverantwoordelijke van de club 
bij je project. 

Aan het eind van deze fase heb je de 
volgende zaken op een rij: 
R 1.  Je weet of er initiatieven zijn waarbij 

het aantrekkelijk kan zijn om samen op 
te trekken, bijvoorbeeld voortgekomen 
uit een lokaal sportakkoord

R 2.  Je weet wat het verbruik is van 
de huidige accommodatie, welke 
aanpassingen mogelijk zijn tegen 
welke kosten, welke subsidies 
aangewend kunnen worden, welke 
besparing mogelijk is en wat de 
terugverdientijden zijn.

R 3.  Je hebt een beeld van de wijze 
waarop de realisatie de dagelijkse 
gang van zaken beïnvloedt en welke 
extra kosten benodigd zijn tijdens de 
uitvoering.

R 4.  Je hebt in beeld hoe deze mogelijke 
verduurzamingsmaatregelen 
afgestemd kunnen worden op de 
natuurlijke vervangingsmomenten van 
het reguliere onderhoud (volgens de 
MJOP)

R 5.  Je hebt een overzicht van alternatieve 
financieringsmogelijkheden met 
bijbehorende randvoorwaarden/
verplichtingen.

R 6.  Je hebt de juridische consequenties 
van de maatregelen en financiering 
in beeld en de overeenkomsten die 
gesloten moeten worden.

R 7.  Je hebt een communicatieplan om de 
duurzame gedachte te borgen.
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Stap 4:  Besluitvorming, offertetraject en 
financiering

Op basis van de voorgestelde maatregelen vraag 
je de stuurgroep om een afweging te maken 
tussen de eerder gestelde doelstellingen en de 
gepresenteerde mogelijkheden. Dit resulteert 
in een besluit waarin is vastgesteld voor welke 
verduurzamingsmaatregel(en) is gekozen, op welke 
wijze deze gefinancierd worden en welke middelen 
hiervoor vrijgemaakt worden.
 
Offertes 
Daarna is het tijd om offertes aan te vragen en 
te vergelijken. Let behalve op de technische 
randvoorwaarden ook op de juridische 
voorwaarden, zoals algemene administratieve 
voorwaarden, garanties, service en verzekeringen. 

Met behulp van de technische informatie over 
verschillende technieken op de pagina voor 
Verenigingen op www.duurzamesportsector.nl 
kun je deze offertes beter beoordelen op kwaliteit 
en geschiktheid en op de benodigde tijdelijke 
maatregelen.

Business case bijwerken
Op basis van de bedragen in de offertes kun je de 
in stap 3 opgestelde business case(s) bijwerken. Zo 
kun je zien of de door de stuurgroep beschikbaar 
gestelde investering afdoende is en of zaken als 
terugverdientijd nog steeds binnen de door de 
stuurgroep gestelde kaders valt.

Nu is ook duidelijk of en hoeveel financiering 
benodigd is. Zodoende kun je concreet maken wat 
de mogelijkheden zijn van externe financiering.

In deze fase is ook het moment aangebroken om 
actiever de leden te gaan betrekken. Immers, 
de leden gaan op korte termijn zien hoe de 
maatregelen vorm gaan krijgen. Overleg met de 
communicatieverantwoordelijke hoe je dit het 
beste kunt doen. 

Aan het eind van deze fase heb je de 
volgende zaken op een rij: 
R 1.  Welke maatregelen door het bestuur 

gedragen worden
R 2.  Tegen welke prijs deze maatregelen 

gerealiseerd kunnen worden
R 3.  Welke tijdelijke maatregelen 

noodzakelijk zijn
R 4.  Welke invloed dit heeft op de 

businesscase en benodigde investering
R 5.  Hoe externe financiering eruit kan zien 

om de realisatie mogelijk te maken
R 6. Hoe je het juridisch organiseert
R 7.  Communicatieplan voor de leden en 

stakeholders
 

Stap 5: Realisatiefase
In deze fase worden de gekozen verduurzamings-
maatregelen uitgevoerd. Dit gaat niet alleen om 
het plaatsen van “hardware” (zoals installaties, 
isolatie, energiezuinige apparaten), maar 
ook om de gebruikers voor te lichten hoe ze 
bewust en duurzaam gebruik maken van de 
sportaccommodatie. Op deze manier is de 
duurzaamheidsgedachte geborgd binnen de 
organisatie en maakt de verduurzaming onderdeel 
uitvan het  grotere geheel. Dit laatste noemen we 
de implementatie in de organisatie. 

Bovendien wordt apparatuur geïnstalleerd om 
goed te kunnen monitoren wat het nieuwe 
energieverbruik is. 

Aan het eind van deze fase is het volgende 
gerealiseerd:
R 1. De accommodatie is verduurzaamd
R 2.  De organisatie is zo ingericht dat 

duurzaamheid integraal onderdeel is 
van de vereniging en de leden zich hier 
ook naar gedragen

https://www.allesoversport.nl/duurzame-sportsector/


Stap 6: Evaluatie en bijsturing
Natuurlijk wil je zien wat de getroffen maatregelen 
in de praktijk daadwerkelijk aan besparing 
opleveren. Daarvoor maak je gebruik van de 
monitoring die samen met de maatregelen 
geïnstalleerd is. De uitkomsten hiervan tonen 
aan hoeveel je bespaard hebt ten opzichte van 
voorgaande jaren. De geboekte resultaten ga je 
vervolgens evalueren. Is de verwachte besparing 
bereikt? 

De resultaten van de monitoring geven je: 
 ̶ Informatie over het al dan niet goed functioneren 

van de geïnstalleerde apparatuur. Wijkt dit teveel 
af van de vooraf gemaakte prognose, aarzel dan 
niet om dit kenbaar te maken aan je leverancier. 
Vaak zal dit namelijk nog moeten worden 
gefinetuned. 

 ̶ Inzicht in je gerealiseerde besparingen.  
Om een goede vergelijking te maken met het 
energieverbruik vóór de verduurzaming, heb je 
zeker een jaar nodig. 

 ̶ Inzicht in je realtime energieverbruik dat je kunt 
tonen aan de leden. Dit kan bijvoorbeeld met 
een led scherm met dashboard dat je ophangt in 
het clubhuis. Op deze wijze vergroot je inzicht 
en betrokkenheid en wie weet leidt dit tot meer 
verduurzaming binnen de vereniging! 

Vanaf nu wordt met vaste regelmaat 
gemonitord en gerapporteerd op de volgende 
aspecten: 
R 1.  Energiebesparing (ten opzichte van 

voorgaande jaren)
R 2.  Noodzakelijke maatregelen om bij te 

sturen
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