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Dit artikel beschrijft het proces van de realisatie van het Velorium Outdoor Sports & Bikepark 
in Maastricht. Het burgerinitiatief ondervindt obstakels op weg naar realisatie maar op die 
route dienen zich ook nieuwe kansen aan. Tijdens de verbouwing van de nieuwe locatie zijn 
ze open om hun doelstelling te verwezenlijken om verschillende groepen mensen aan het 
bewegen te krijgen.  
 

1. Uitgangssituatie 
Jatsen is een uniek Maastrichts woord en betekent erop uit trekken om te wandelen, 
mensen te ontmoeten en dingen te beleven. Al in 2013 constateerde Sjef Eijmael, als 
toenmalige voorzitter van een mountainbikevereniging, dat de jeugdigen van Maastricht te 
weinig jatsen . Om de jeugd te stimuleren meer te bewegen begon Sjef met een 
ontdekkingsreis om de fietssport in te zetten voor sociaal maatschappelijke 
beweegprogramma’s. In 2017 gaf de geplande ondertunneling van de A2 de mogelijkheid 
om op een braakliggend terrein (bij de Groene Loper) fietsvaardigheidslessen en 
mountainbike trainingen te verzorgen voor jong en oud uit de buurt. Het aantal deelnemers 
groeide tot gemiddeld 250-300 kinderen en 50-75 volwassenen die maandelijks het Green 
043 Bikepark bezoeken voor fietslessen en trainingen, waaronder speciale fietsprogramma’s 
voor BSO’s en voor kinderen binnen het autisme spectrum en ADHD. Ook buiten het 
bikepark gaven de instructeurs fietslessen aan basisscholen, asielzoekers en statushouders, 
mensen met een migratieachtergrond, expats en buitenlandse studenten.  
 

 
foto “Leer fietsen als een pro” op het Vrijthof 

 



2. Kans voor burgerinitiatief 
Een structureel aanbod van fietslessen voor kinderen en volwassenen is schaars en er is 
een groeiende vraag door verschillende organisaties. Dus na meer dan acht jaren ervaring 
met fietsvaardigheidslessen en mountainbike trainingen leek het initiatiefnemer Sjef Eijmael 
tijd om de beweegprogramma’s op te schalen. Maar daar is meer ruimte voor nodig en de 
toenmalige locatie bij de Groene Loper was slechts tijdelijk.  
 
Voor de stap van het Green 043 Bikepark naar het Velorium Outdoor Sports & Bikepark 
hebben de initiatiefnemers hun oog laten vallen op een verlaten sportpark van 35.000 m2 
met drie voetbalvelden en een sportkantine (tussen de Heeg en Gronsveld). Het nieuwe 
Velorium moet meer dan een bikepark zijn, het moet een moderne duurzame urban 
sportaccommodatie worden voor talentontwikkeling maar ook dienen als 
ontmoetingsplaatsom. Mountainbiken, BMX'en, skaten, skateboarden, steps, rolstoelsporten 
en bootcamp willen ze aanbieden op dit terrein. Het sportpark ligt aan de voet van het 
Limburgse Heuvel- en Mergelland met vele kilometers aan euregionale fietsroutes, maar 
daardoor ook verder van het centrum van Maastricht. Dus het wordt een uitdaging om de 
huidige leden en beoogde nieuwe groepen mensen naar deze locatie te trekken.  
 

3. Bestuurlijke urgentie 
Hoewel vele recreanten en toeristen zullen denken dat het Zuid-Limburgse heuvellandschap 
een aantrekkelijke omgeving is om te fietsen, fietst de (Zuid-)Limburger het minst van 
Nederland (zie figuur 1). Limburgers leggen gemiddeld 605 kilometers per jaar af op de fiets 
terwijl het landelijk gemiddelde staat op 861 kilometer per persoon. Gemiddeld fietst een 
Limburger 47 uur per persoon per jaar en dat is weinig vergeleken met het landelijk 
gemiddelde van 70 uur (CBS). Onderzoek van Zuid-Limburg Bereikbaar (Soest e.a., 2020) 
laat zien dat fiets interventies het aantal tripjes met de auto verminderd met 19,2% tot 
23,9%.  

 
Figuur 1. Aandeel fiets in verplaatsingen binnen gemeente (Bron: De Haas & Hamersma,  2020) 

 



Het Nationale Sport- en Preventie Akkoord, het Maastrichts Sport Akkoord en het 
Uitvoeringskader van het fietsbeleid van de Provincie Limburg bevatten ambities op 
inclusief sporten. De thema’s van het Maastrichts Sport Akkoord op het terrein van 
Inclusief Sporten en Bewegen zijn:  

● Thema 1: van jongs af aan vaardig in bewegen  
● Thema 2: duurzame sportinfrastructuur  
● Thema 3: een positieve sportcultuur  
● Thema 4: talentontwikkeling  
● Thema 5: sportevenementen inspireren 

 
Mooie ambities die hopelijk waargemaakt kunnen worden met de ophanden zijnde 
bezuinigingen op bestaande sport- en beweegfaciliteiten en sociale trefpunten in de 
gemeente Maastricht.  

 
4. Het plan 
Het Velorium wil een bijdrage leveren aan bovenstaande vijf thema’s en bijbehorende 
ambities van het Maastrichts Sportakkoord, maar dat vraagt volgens Sjef Eijmael wel om 
“behalve financiële steun ook ondersteuning bij het organiseren van zo'n organisatie”. Er is 
een businessplan voor het Velorium Outdoor Sport & Bikepark opgesteld in 2020. Ook is er 
een maquette gebouwd als schaalmodel. In de infographic hieronder staat wat het 
bikepark wil gaan aanbieden. 
 

 
Figuur 2. Infographic Velorium 

 



Naast de vijf thema’s van het Maastrichts Sport Akkoord wil het bikepark ook graag dienen 
als fieldlab (Living Lab en Leerbedrijf). Men wil praktijkervaringen gebruiken om de 
bewegingsactiviteiten van de deelnemers te monitoren voor de ontwikkeling van een 
gezonde leefstijl. 
 

Bike Tutor Project 
Er is een plan om met een team wetenschappers de progressie van mountainbikers te 
meten bij fietsbewegingen middels sensoren en een app. Dit moet een zelflerend proces 
worden waarin samen met instructeurs gestreefd wordt naar efficiënt leren fietsen om de 
mobiliteit in het verkeer en de gezondheid te verbeteren.  

 

 
5. Kansen en uitdagingen bij realisatie 
Er worden diverse barrières ervaren om een outdoor sport- en bikepark op te richten. Deze 
worden hier kort besproken. 
 
Organisatie (Orgware) 
Op 9 oktober 2020 is er een startbijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van 
Provincie Limburg , Maastricht Sport, Velorium, Hotel Management School Maastricht, 
StePS, hogeschool Zuyd en de sportformateur. Op deze bijeenkomst is het bikeparkinitiatief 
besproken en de verbinding gelegd met thema sportinfrastructuur in Maastricht en het 
Maastrichts Sport Akkoord.  
Voor het bikepark zijn vergunningen nodig. Vanwege onduidelijkheid en onbekendheid met 
alle procedures met betrekking tot de Omgevingsvergunning (zoals de financiële 
verantwoording van investeringskosten, Bibob en milieuvergunning vanwege CO2 verbruik 
van machines voor starten van grondverzet) helpt een adviseur van de Gemeente 
Maastricht bij het doorlopen van de procedures om het bikepark te verhuizen naar de 
nieuwe locatie.  
 
Bij de oprichting van het tijdelijke Green 043 Bikepark in 2017 werd een stichting zonder 
winstoogmerk opgericht: Outdoor Sport for Youth. Bij het nieuwe Velorium Outdoor Sports & 
Bikepark worden nieuwe eisen gesteld ten aanzien van organisatorische en bestuurlijke 
kwaliteiten. Hierdoor zal de bestuursconstructie van de stichting veranderen naar een Raad 
van Toezicht of Commissarissen die het Dagelijks Bestuur aanstuurt. In januari 2022 komen 
er nieuwe bestuursleden en worden leden aangetrokken voor de nieuwe Raad van 
Advies/Toezicht. De statuten zijn aangepast om een beter beeld te schetsen van de 
daadwerkelijke inzet van de stichting zodat op termijn ook een ANBI status kan worden 
aangevraagd. 
 
De locatie van het bikepark is aan de rand van Maastricht vlakbij uitvalswegen richting de 
grens met België en dat blijkt gevoelig voor vandalisme en inbraak. Er is een werkgroep 
"veiligheid in De Heeg" opgericht met vertegenwoordigers van alle organisaties die op de 
Maastrichterweg zijn gevestigd (bikepark, volkstuin, kinderboerderij, ezelstal), het buurthuis 
de Boeckel, betrokken inwoners van de Heeg, Trajekt, de Wijkpolitie, Handhaving en de 
Gemeente Maastricht. Ook wordt gedacht aan (tijdelijke) oplossing van het plaatsen van tiny 
houses, als oplossing voor vandalisme en inbraak, maar daar is een vergunning voor nodig.  



 
Foto Velorium  

 
Financiering (orgware) 
Op 29 juni 2021 is de overdracht van de erfpacht voor 20 jaar getekend bij de notaris; de 
kosten zijn 13.500 euro per jaar plus BSGW van 4.500 euro. In het pachtcontract van de 
gemeente staan beperkende exploitatierechten: bijvoorbeeld, als stichting zonder 
winstoogmerk mogen ze geen fietsen verhuren (behalve voor eigen gebruik tijdens lessen) 
en is de exploitatie van de sportkantine beperkt. 
 
Voor de bouw van het bikepark is een budget van ongeveer 350.000 euro nodig. Op advies 
van adviseurs van zowel gemeente als provincie werd bij Stichting Waarborgfonds Sport 
(SWS) een lening van 200.000 euro aangevraagd. Het blijkt een procedure te zijn die veel 
tijd, geld en energie kost. Zo moeten er twee afwijzingen van banken worden verkregen. 
Daarnaast moeten ze een exploitatie van de afgelopen drie jaren laten maken terwijl de 
stichting pas met het realiseren van het nieuwe bikepark actief wordt. Ook ontbrak het de 
combinatie van stichting Outdoor Sport for Youth en Stichting Trailz043 aan kapitaal en 
Trailz043 ontvangt te weinig lidmaatschapsgeld. Bij de beoordeling werd dus niet gekeken 
naar het gehele businessplan voor diverse (ongebonden) urban sporten maar naar één 
vereniging.  

 
Organisaties in Maastricht kunnen gebruik maken van het zogenaamde Treasurystatuut. Dat 
betekent dat er een waarborg voor een lening van maximaal 100.000 euro van de Gemeente 
Maastricht kan worden verkregen als het initiatief voldoende waardevol is voor de stad. Om 
het Velorium daar toegang tot te geven moet het gemeentelijk beleid hieromtrent aangepast 
worden. Het probleem was het woord “sport” in de statuten van het bikepark.  
 
Omdat het Velorium (nog) géén waarborg heeft gekregen, zijn de initiatiefnemers op zoek 
gegaan naar alternatieve financieringen. De subsidieregeling Stimulering Bouw en 



Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is aangevraagd voor bouw- en onderhoudskosten 
van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. 
Diverse sponsors zijn gevonden voor het bikepark. De Elisabeth Strouven Stichting sponsort 
de keuken (20.000 euro) en bierbrouwerij Brand sponsort de kantine. Daarnaast is in 
oktober 2021 een sponsorcontract voor 3 jaren getekend met Cube Bikes wat jaarlijks 
15.000 euro oplevert. Tevens hebben zij 32 kinderfietsen geleverd. In de tweede helft van 
2022 wordt gewerkt aan een hechtere samenwerking met Cube Bikes om een experience 
center te worden voor biketesten van Cube. In de tweede helft van 2022 en begin 2023 
wordt een crowdfund- en  sponsoractie gestart en obligaties uitgegeven. 
 
Inrichting sportpark (Hardware) 
Op 1 juli 2021 is de verhuizing gestart naar het voormalig sportpark (Maastrichterweg 7) aan 
de zuidelijke stadsgrens. Er is meteen gestart met het opbouwen van een loods, er zijn 2 
containers geplaatst en zijn er twee XC mountainbike routes op het terrein aangelegd. In 
september is begonnen met de bouw van een 15-20 meter hoge berg met technical features 
voor mountainbikers en met een starttoren voor een jumpline van 200 meter. Er is hiervoor 
in totaal 62.000 ton (2.000 vrachtwagens) landbouwgrond en 3000 ton menggranulaat (waar 
de paden van gemaakt worden) geleverd door L’Ortye. L'Ortye regelt het grondverzet in 
Zuid-Limburg. Zij biedt grond met korting aan zodat de het terrein 2 meter kan worden 
opgehoogd en diverse bulten gerealiseerd kunnen worden.  
 
Sinds januari 2022 wordt er gewerkt aan het bouwen van technische routes op de 
Veloriumberg en is er een dirt pumptrack gecreëerd. Het aanbod van mountainbike 
onderdelen komt in verschillende categorieën die net als bij skipistes qua moeilijkheid zijn 
verdeeld in kleuren.  
Voor 2.000 m2 geasfalteerde pumptrack uit het oorspronkelijke plan is nog geen financiering 
(€200.000,-). Daarbij zijn de plannen voor de inrichting van het terrein de eerste maanden 
van 2022 iets veranderd door de komst van een nieuwe doelgroep van jongvolwassenen die 
graag willen springen. Jumplines zijn aangelegd met heel veel grond om hoogteverschil te 
creëren. Het is voor Velorium een mooie kans om deze hechte groep met flink wat 
vrijwilligers in huis te halen. 
 
Het bestaande sportpark had al een kantine en kleedkamers. Een likje verf bleek niet 
voldoende. De leidingen waren verroest en de keuken moest worden vernieuwd. De totale 
kosten voor de keuken zijn geraamd op 55000 euro. In december 2021 is gestart met een 
deel van de renovatie en uitbreiding van de keuken voor Kookcreatie (Maastricht UMC+) 
met €20.000,- sponsoring van Elisabeth Strouven. Maar dat is nog niet voldoende en dus 
zijn er nog extra aanvragen opgesteld maar (nog) niet gehonoreerd. Voor het duurzaam 
renoveren van het hele pand is €95.000 euro nodig voor isolatie, nieuwe ramen en 
zonnepanelen. 
 
Sinds oktober 2021 wordt 1000 m2 van het terrein verhuurd aan Silverback Sport, een 
aanbieder van bootcamps, calisthenics en training voor obstacle runs. Omdat een deel van 
het terrein nog onbenut wordt is er een idee ontstaan om 5 beachvolleybalvelden aan te 
leggen.  
 
Tijdens de verbouwing open voor activiteiten (Software) 



Zodra het mogelijk was werd in september 2021 gestart met wekelijkse MTB lessen voor 
Hai-5 (kinderen met autisme en ADHD) en BSO’s de Boomhut, het Huis en Ziezo met 100 
kinderen per maand. In oktober volgde de eerste fietslessen voor buitenlandse studenten en 
de eerste trainingen voor 30 bike-politieagenten in opleiding. In december 2021 is gestart 
met fietslessen geven aan kinderen met obesitas gecombineerd met gezonde snack en 
excursies (wijksafari, kinderboerderij, bezoek Ezelstal Hans en Grietje). Als de renovatie van 
de keuken gereed is wil nieuw bestuurslid Willem Emons kooklessen geven over gezonde 
voeding aan ouders van kinderen met obesitas (Kookcreatie en MUMC+). 
 
In oktober 2021 is het team met vrijwilligers uitgebreid met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt door Levanto, Relim en Mondriaan. In 2022 vervolgt met cliënten van 
Maasveld en is een samenwerking met Trajekt opgestart voor sociaal maatschappelijke 
projecten. Er is een van de containers ingericht als fietswerkplaats en daar worden de 
fietsen hersteld. 
Er is ook subsidie van NOC NSF en Stichting Maastricht Vitale Stad ontvangen om vijf 
mensen op te leiden tot LSR-1 sport en recreatie instructeur. 

Het eerste grote evenement is reeds achter de rug. Een filmpje van de PUMP IT UP! Tours 
staat op de website. In juni 2023 organiseert Velorium een euregionale monstertocht van 
300 km met 5.000 hoogtemeters op de mountainbike! op één dag. Het parcours voert 
deelnemers door grensoverschrijdende fietsvriendelijke regio van Zuid-Limburg, de Eifel, 
Ardennen en de Kempen. 

 

6. Toekomstplannen  
De trekkers van het Bikepark zitten niet stil. Voordat de officiële opening plaatsvindt, zijn ze 
al met plannen voor de toekomst bezig. Het Velorium wil binnen een termijn van vijf jaar: 

1. een zelfstandig opererende organisatie zijn met een sterke positie met Euregionale 
samenwerkingen; 

2. een professionele uitvoeringsorganisatie voor sport en beweegactiviteiten in de 
Euregio; 

3. Honorering en uitbreiding management, personeel en vrijwilligersaanbod; 
4. Uitbreiding programma's van fietslessen voor iedereen die fietsvaardigheden wil 

leren, zowel voor autochtonen als voor mensen met een migratie achtergrond; 
5. Uitvoeringsprogrammering vitaliteit en mobiliteit in samenwerking met een 

zorgorganisatie, de publieke sector, het bedrijfsleven en sport, beweeg- en 
mobiliteitsorganisaties; 

6. BBL-opleidingen in de sport en recreatiesector ism Vista, Cios, HMSM en Fontys. 
 
Daarnaast worden verkenningen gedaan voor samenwerking met de volgende partijen: 
 

● met ANWB en horeca om bestaande MTB routes in Zuid-Limburg op te waarderen; 
● met Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg (MOZL) is een afspraak gemaakt om 

aansluitingen van MTB routes naar Velorium te realiseren. Velorium wordt dan een 
officiële MOZL MTB hub, als start- en finishlocatie van routes. 

● met AZC/COA voor het geven van fietslessen aan asielzoekers en statushouders; 
● via Icarus jeugdgevangenis voor projecten met jongvolwassenen; 



● met Universiteit Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar voor fietslessen voor 
buitenlandse studenten; 

● met Gemeente Maastricht voor fietslessen voor immigranten en expats; 
● via Servatius (woningbouwvereniging) voor inwoners uit de buurt. 
● en studenten van de HMSM zijn gestart met een onderzoek voor een businessplan 

voor fietsvakanties in de euregio.  

 

Sjef Eijmael: “We hopen op 31 maart het pachtcontract te kunnen tekenen, in april en mei 
te verhuizen en in te richten zodat we in juni kunnen openen”. Bedoeld werd de opening 
op mei 2021 maar eerst moet de kantine met keuken, terras, de vele MTB trails en 
technical features zoals de jumplijnen klaar zijn. Door gebrek aan financiën moeten vele 
werkzaamheden uitgevoerd worden door vrijwilligers en dat kost tijd. Een belangrijke les 
om flexibel te zijn en een lange adem hebben. Wethouder Mackus van Maastricht brengt 
ons op 7 december 2022 een bezoek, waarin we hopen op een financiële bijdrage” dan 
kan de grand opening 2023 plaatsvinden.  
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