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Samenvatting 

Provincie Gelderland overweegt om zich te kandideren voor 

het organiseren van de start van de Giro d’Italia in 2016. 

Daartoe heeft de Provincie aan de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen gevraagd om de haalbaarheid van de komst 

van dit evenement, een proloog met de start en finish van de 

eerste etappe, te onderzoeken. Dit document is een 

verkenning van de haalbaarheid van deze ambitie.  

 

De belangrijkste uitkomst van het rapport is dat het heel 

goed mogelijk is om de Giro d’Italia naar Gelderland te 

halen. Een Girostart past goed bij het bestaande beleid 

van de provincie Gelderland ten aanzien van sport en 

evenementen en de ambities van de provincie gericht op de 

promotie van Gelderland in het kader van de vrijetijds-

economie. Gelderland beschikt daarbij over voldoende 

faciliteiten, infrastructuur en overnachtingsmogelijkheden 

voor de organisatie, de wielerploegen, media en bezoekers. 

Het organiseren van een evenement als de Girostart brengt 

wel risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid van 

deelnemers en bezoekers en voor de financiën van de 

betrokken overheden. De risico’s lijken beheersbaar, mits zij 

goed worden gemanaged vanuit de evenementenorganisatie. 

 

De totale kosten van een Girostart worden geraamd tussen 

de 5,3 en 9,0 miljoen euro. Hier is de vaste fee die betaald 

moet worden aan de Giro-organisatie bij inbegrepen. De 

overige kosten van de start van de Giro zijn omgeven door 

veel onzekerheden. De betrokken partijen hebben echter een 

groot deel daarvan zelf in de hand, bijvoorbeeld bij de opzet 

van de organisatie, het marketingbudget en de 

parcourskeuze. Voor de financiering kan worden gekeken 

naar gemeenten, het ministerie van VWS en het 

bedrijfsleven, maar voor een groot deel zal de provincie zelf 

moeten investeren. Er wordt verwacht dat de provincie zelf 

3,8 miljoen moet investeren, met een bandbreedte van zo’n 

1,5 miljoen euro. 

 

Er wordt een positieve directe economische impact van 

een Girostart verwacht voor de provincie Gelderland van zo’n 

8,5 miljoen euro. Hiervan zal het leeuwendeel bij de horeca 

terechtkomen. Daarnaast leidt een Girostart tot zeer veel 

publiciteit, waardoor er veel kansen ontstaan voor het imago 

van Gelderland, de toeristische sector en het bedrijfsleven. 

Side-events kunnen helpen om de betrokkenheid van 

bevolking en het bedrijfsleven, maar ook de 

maatschappelijke impact te vergroten. 

 

Het draagvlak onder de Gelderse bevolking om de start van 

een grote wielerronde naar de eigen provincie te halen is erg 

groot. Bijna 70% van de Gelderlanders vindt de komst van 

een wielerevenement positief en ruim 40% zou er zelf ook 

aan willen bijdragen, gemiddeld zelfs iets meer dan 10 euro. 3 
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1. Inleiding 

Achtergrond evenement 

De Giro d’Italia, oftewel Ronde van Italië, is een jaarlijkse 

wielerronde door Italië. Het is een wielerwedstrijd in het 

voorjaar waarin de wielrenners zo’n 21 etappes fietsen. 

Meestal is de start op een zaterdag (in 2014 was het echter op 

vrijdag) en de finish is traditioneel in Italië op zondag, ruim drie 

weken later. Er doen 22 ploegen van 9 wielrenners mee, 

waaronder alle belangrijke (Protour) ploegen. Het 

deelnemersveld is vaak zeer competitief. Er komen altijd 

aansprekende klassementsrenners, voormalig Tour- en 

Girowinnaars, jonge talenten en rappe sprinters op af. De 

leider en de uiteindelijke winnaar van de Giro d’Italia is erg 

zichtbaar in de koers en de media als drager van de roze trui.  

 

In 1909 is de Giro d’ Italia in het leven geroepen door de krant 

Gazetta dello Sport. In de eerste jaren startte de ronde vanuit 

Milaan, waar de Gazetta gehuisvest is. Nadat in 1954 de Tour 

de France voor het eerst buiten de Franse landsgrenzen startte 

(Amsterdam) is de laatste decennia een ‘buitenlandse’ start 

steeds aantrekkelijker geworden voor de organisatoren van 

grote wielerevenementen. Dit heeft vooral te maken met het 

vergroten van de bekendheid en aantrekkingskracht van de 

ronde. Hierdoor ontstaat er meer internationale interesse en 

publiciteit en zijn sponsoren, maar ook steden of regio’s, 

steeds meer bereid om in de buidel te tasten voor (de komst 

van) de Giro. Sinds 1996 start de Giro om het jaar buiten Italië, 

met Groningen (2002) en Amsterdam (2010) als Nederlandse 

startplaatsen.  

 

Het profwielrennen kent drie grote rondes. Naast de Giro zijn 

dat de Tour de France en Vuelta a Espana. De Giro is na de 

Tour de meest bekende en prestigieuze wielerronde ter wereld. 

Dat geldt ook voor de media-aandacht van het evenement. 

Volgens de Giro-organisator (RCS Sport) werd het evenement 

in 2014 uitgezonden in 174 landen met een bereik van 125 

miljoen huishoudens en 775 miljoen kijkers. Wereldwijd volgen 

meer dan een miljard unieke bezoekers van websites de Giro.  

 

De Giro d’Italia van 2016 zal de 99ste editie van het evenement 

zijn en, naar alle waarschijnlijkheid, de twaalfde maal dat er 

buiten Italië wordt gestart. Tot op heden is geen enkele 

Nederlander er in geslaagd om de Giro te winnen al was 

Rhedenaar Erik Breukink er in 1987 (derde) en 1988 (tweede) 

heel dicht bij. Breukink droeg daarnaast acht maal de roze trui 

en won twee etappes, waarvan er één - door een bar 

sneeuwlandschap - als legendarisch te boek staat. In 

Gelderland vond, net als in slechts drie andere provincies, nog 

nooit een finish van een etappe van een grote ronde plaats. 

Eenmaal was het gastheer van de start van een etappe: die 

van Zutphen naar Venlo in de Vuelta van 2009. 
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Achtergrond onderzoek 

De Provinciale Staten van de provincie Gelderland stelden 

in 2009 met de notitie ‘Gelderland Sportland, een wereld te 

winnen!’ zich ten doel om sport en bewegen in Gelderland 

de komende jaren in de volle breedte op een hoger niveau 

te brengen. Topsportevenementen vormden hierbinnen een 

belangrijk onderdeel, onder meer als podium en als 

inspiratiebron. De provincie wil dan ook aansprekende 

topsportevenementen naar Gelderland halen. Deze kunnen 

immers niet alleen voor de sport, maar ook economisch en 

maatschappelijk van waarde zijn. De provincie ziet het 

binnenhalen van topsportevenementen als ‘een waardevolle 

investering in de toeristensector, de werkgelegenheid en 

(…) [een bijdrage] aan het beeld van een provincie waar het 

goed wonen, werken en recreëren is’.  

 

Begin 2014 is de provincie Gelderland in gesprek gekomen 

met Libéma Profcycling over de mogelijke organisatie van 

de start van de Giro d’Italia in 2016. Libéma heeft een 

afspraak met de organisator van de Giro, RCS Sport, om de 

Girostart en eerste etappes in Nederland of België te laten 

plaatsvinden. Gemeenten, provincies en andere 

organisaties kunnen tegen een vaste prijs de Girostart 

(proloog + start eerste etappe) of de start of finish van een 

etappe naar zich toehalen. Libéma zorgt voor de verkoop 

van deze rechten en ontvangt daarvoor een gage, welke 

moet worden betaald door de betreffende koper van de 

rechten (gemeente/provincie). Met Libéma is overeen-

gekomen dat Gelderland het eerste recht heeft om de 

Girostart van 2016 te organiseren, tegen de voorwaarden en 

prijs die Libéma en RCS hebben vastgesteld.  

 

De keuze om het aanbod van de Girostart van 2016 te 

accepteren of te verwerpen is uiteindelijk een politieke. Om 

deze keuze te onderbouwen heeft provincie Gelderland het 

Sports Economics Research Centre van de Hogeschool van 

Arnhem gevraagd om een verkennende studie uit te voeren 

naar de verschillende aspecten van een mogelijke Girostart 

in Gelderland. Het gaat om de volgende onderdelen: 

• Haalbaarheidsstudie van de start van de Giro d’Italia in 

Gelderland 

• Prognose van de mogelijke economische impact voor de 

provincie Gelderland  

• Draagvlakonderzoek onder de Gelderse bevolking. 

 

Structuur van het rapport 

In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd wat een 

haalbaarheidsstudie precies inhoud. Hoofdstuk 3 behandelt 

de haalbaarheidsaspecten en richt zich op de mogelijke 

doelen die de provincie met een Girostart zou willen of 

kunnen realiseren. In hoofdstuk 4 worden de mogelijke 

kosten inzichtelijk gemaakt. Hoofdstuk 5 belicht de 

financieringsaspecten. Hoofdstuk 6 is de prognose van de 

economische impact en tot slot laat hoofdstuk 7 de 

resultaten van het draagvlakonderzoek zien. 
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2. Methode 

Wat is een haalbaarheidsonderzoek? 

Een haalbaarheidsonderzoek geeft antwoord op de vraag of 

het voor een organisatie mogelijk of aantrekkelijk is om een 

bepaald project uit te voeren of daarin te investeren. Het 

onderzoek geeft een zo onafhankelijk mogelijk beeld van de 

benodigde investeringen en de mogelijke risico’s en baten 

van een initiatief . Met een haalbaarheidsonderzoek kunnen 

beter gefundeerde beslissingen worden genomen.  

De haalbaarheid van een evenement wordt volgens de 

Modelaanpak van NOC*NSF bepaald door een aantal 

factoren: 

 • Financiële aspecten (bv. de financiële positie van de 

locale organisator en de investeringen die nodig zijn om aan 

de eisen van de internationale federatie te voldoen); 

• Economische aspecten (bv. de mogelijkheid financiering 

voor het bid en het evenement uit de markt te halen); 

• Strategische aspecten (bv. de onderscheidende 

kwaliteiten van Nederland als evenementenland ten 

opzichte van potentiële concurrenten en de relatie met 

internationale beslissers); 

• Sportieve aspecten (bv. het niveau van de 

sport(accommodaties)); 

• Sociale aspecten (bv. publiek en politiek draagvlak); 

• Daarnaast zijn de factor tijd en de capaciteit en het 

vermogen van partijen die nodig zijn om het evenement te 

realiseren ook van essentieel belang.  

 

In het geval van de Giro d’Italia is er geen sprake van een 

bid, maar van het aanbod van Libéma om de Girostart in 

2016 in Gelderland plaats te laten vinden. Dit komt mede 

vanwege de goede relatie die het bedrijf en de overheid 

hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren door de 

samenwerking rondom Omnisport Apeldoorn en de WK, EK 

en NK’s Baanwielrennen in datzelfde Omnisport. De 

strategische aspecten zijn daarom minder relevant en zullen 

hierna niet worden behandeld. 

Wel zal er naast bovenstaande aspecten ook aandacht 

worden geschonken aan de mogelijke motieven van de 

provincie om een dergelijk evenement te organiseren: welke 

doelen zou de provincie willen bereiken met het 

binnenhalen van de Girostart en in welke mate zijn deze 

doelen te realiseren (hoofdstuk 3).  

Daarnaast is er extra aandacht voor de verwachte (directe) 

economische effecten, middels een prognose van de 

economische impact (hoofdstuk 6). Ook naar het publieke 

draagvlak is specifiek onderzoek verricht (hoofdstuk 7). 

7 



Prognose economische impact 

Voor de prognose van de economische impact is gebruik 

gemaakt van een gestandaardiseerde methode, welke 

landelijk is vastgesteld in de Werkgroep Evaluatie 

Sportevenementen (WESP). In WESP werken 

wetenschappers en onderzoekers van verschillende 

hogescholen, universiteiten en enkele andere 

maatschappelijke en onderzoeksorganisaties, zoals 

NOC*NSF, het Mulier Instituut en het CBS, samen om 

standaardrichtlijnen te ontwerpen om de sociale, 

economische en promotionele impact van 

(sport)evenementen te meten. Doel van de WESP is om 

samen te komen tot uniforme standaarden, om zo onderzoek 

vergelijkbaar te maken en op een hoog niveau te krijgen en 

houden. 

 

Het begrip economische impact behoeft enige toelichting. De 

economische impact van een sportevenement wordt 

gedefinieerd als de extra bestedingen die door dit 

evenement veroorzaakt worden in een bepaalde 

afgebakende omgeving van het evenement, in dit geval de 

provincie Gelderland. Er is gekozen voor deze afbakening 

omdat de provincie, door middel van een WESP-onderzoek 

wil weten wat de economische impact kan zijn voor 

Gelderland. 

 

Het onderzoek voor de economische impact van een 

sportevenement richt zich in principe op de additionele 

uitgaven in, in dit geval, Gelderland van de volgende vier 

actoren rondom het evenement: 

• Bezoekers 

• Deelnemers 

• Media 

• Organisatie 

 

Bij de bepaling van de economische impact vanuit de 

organisatie wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven 

van de organisatie die direct in de provincie Gelderland 

worden gedaan. Er wordt nadrukkelijk niet gekeken naar de 

inkomsten van uitgaven van derden (personen of 

organisaties) waarvan de organisatie inkomsten ontvangt of 

aan wie het uitgaven doet.  

 

Voor onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de 

richtlijnen die door de WESP zijn vastgesteld, te weten de 

Richtlijnenhandboeken Raming Economische Impact, 

Economische Impact en Bezoekersprofiel (allen versie 1.1). 

Deze handboeken zijn te downloaden via de website van de 

WESP: www.evenementenevaluatie.nl. 
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Dataverzameling 

Om tot de benodigde gegevens en kennis te komen is er 

deskresearch verricht en zijn er interviews gehouden met 

verschillende stakeholders van de Giro 2016 en van 

personen die betrokken zijn of waren bij vergelijkbare 

evenementen, waaronder de Girostart in Amsterdam 2010, 

Tourstarts in Rotterdam in 2010 en Utrecht in 2015 en de 

Vueltastart Drenthe in 2009. Voor een volledig overzicht van 

de geïnterviewden zie bijlage 1.  

 

Om het draagvlak te onderzoeken is er een onderzoek 

gedaan onder de Gelderse bevolking, middels een 

telefonische enquête. Het doel van dit onderzoek was om 

een representatief beeld van de mening van Gelderlanders 

over de mogelijke komst van ‘een wielerevenement’ naar 

Gelderland te hebben. Daartoe zijn de meningen van 400 

Gelderlanders verzameld. De onderzoeksopzet staat 

beschreven in hoofdstuk 7 en de vragenlijst in bijlage 5. De 

dataverzameling is gedaan door JES Marketing Onderzoek.  

 

Representativiteit van het draagvlakonderzoek 

Voor de dataverzameling zijn in totaal1421 adressen gebeld, 

waarvan op 733 (52%) sprake was van geen gehoor of in 

gesprek. Op 288 adressen werd de medewerking geweigerd 

(20% van het totaal aantal adressen en 42% van de 

benaderde personen). Uiteindelijk hebben 400 respondenten 

meegewerkt (28% van het totaal aantal adressen en 58% 

van de benaderde personen). 

 

De richtlijnen van de WESP schrijven voor dat onder 

populaties met een omvang meer dan 5.000 personen er 

minimaal 385 enquêtes gehouden moeten worden om een 

voldoende betrouwbaar beeld te geven van het evenement. 

Betrouwbaar betekent in dit geval dat met 95% zekerheid 

kan worden gezegd dat de werkelijkheid binnen een marge 

van +5% tot -5% van de uitkomsten van het onderzoek 

vallen. Het kritische aantal van 385 personen is dus gehaald 

voor wat betreft de steekproef onder de Gelderse bevolking.  

 

De resultaten die hieronder zijn beschreven geven daarom 

een goed beeld van de mening van bewoners van 

Gelderland. De betrouwbaarheid is wel lager voor 

deelpopulaties, zoals vrouwen of sporters. Het aantal 

geënquêteerden hiervoor is kleiner, waardoor de 

betrouwbaarheid van de (deel-)uitkomst ook afneemt. 

Immers, als er 100 personen binnen een groep van 1.000 

worden ondervraagd is de kans op een representatief beeld 

veel groter dan wanneer 1 persoon uit een populatie van 10 

geïnterviewd wordt. De lezer dient dus, net als de 

onderzoeker, voorzichtig om te gaan met resultaten die 

betrekking hebben op een deel van de populatie.  
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3. Haalbaarheid 

Mogelijke doelen 

Met de organisatie van een sportevenement kunnen de 

organisator en financiers verschillende doelen voor ogen 

hebben. De DSP-groep heeft de verschillende doelen 

gecategoriseerd en in onderstaande figuur gevisualiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder wordt ingegaan op de doelen van de Provincie met 

het binnenhalen van de Girostart. Daarna worden de 

mogelijke effecten besproken die uit de literatuur bekend zijn 

en welke uit de interviews naar voren kwamen. 

‘ 

Beoogde doelen 

Wat wil de Provincie Gelderland met de organisatie van de 

Girostart? De Provincie heeft de volgende doelen benoemd: 

 Met de Girostart een zo groot mogelijke exposure en 

naamsbekendheid van Gelderland - nationaal en 

internationaal - creëren, die lang doorwerkt, specifiek voor de 

recreatieve en toeristische sector. Dit sluit aan bij de 

langetermijnvisie Economie van de provincie en specifiek het 

Actieplan Vrijetijdseconomie, dat daarvan deel uitmaakt. 

 Een zo groot mogelijke economische impact genereren, 

waarbij de concrete doelstelling is om iedere geïnvesteerde 

euro minimaal verdubbeld voor Gelderland terug laten komen. 

De economische doelstelling komt zowel in het 

evenementenbeleid ‘Beleef de Gelderse Streken’ als het 

sportbeleid terug. 

 Het neerzetten van een attractief publieksevenement, dat 

zich leent voor stimulering van de wielersport (één van de vijf 

kernsporten uit de nota Gelderland Sport!) en allerlei andere 

culturele, culinaire activiteiten 

 

Met een zo goed mogelijke organisatie van het sportieve 

gedeelte (proloog en 1e etappe) van de Giro d'Italia in 2016 in 

Gelderland en anderzijds het (doen) organiseren van zo veel 

mogelijk activiteiten rondom  de Giro moeten Gelderland als 

fietsprovincie en de fietssport in de volle breedte zo goed 

mogelijk op de kaart worden gezet. 
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Mogelijke effecten 

Er is veel onderzoek gedaan naar de economische effecten 

van sportevenementen, bijvoorbeeld met richtlijnen van de 

Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). Enkele 

daarvan gaan over de economische impact van starts van 

grote wielerevenement zoals de Vuelta (2009), Giro (2010) 

en Tour (2010). Bij deze evenementen bedroeg de 

economische impact respectievelijk ruim 5 miljoen euro voor 

de provincie Drenthe (proloog + één etappe), 10 miljoen euro 

voor gemeente Amsterdam (proloog+ 2 etappestarts) en ruim 

20 miljoen euro voor de gemeente Rotterdam (proloog + 

etappestart). Dit betekent dat deze evenementen zorgden 

voor een positieve directe bestedingsimpuls voor de 

gastregio. Hierbij is ook rekening gehouden met de 

weglekeffecten van bestedingen door de organisatie van het 

evenement, bijvoorbeeld door de betaling aan de 

buitenlandse organisatie van de wielerronde. Hoofdstuk 6 

gaat in op een raming van de economische impact van een 

mogelijke Girostart in Gelderland. 

 

Naast deze bestedingen zijn er nog meer economische 

effecten, tezamen de economische betekenis van een 

evenement. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over het ontstaan 

van netwerken en de daaruit vloeiende activiteiten, zoals 

contracten voor het bedrijfsleven. Daarnaast kunnen 

promotionele effecten ook positieve (en negatieve) effecten 

hebben op de lokale economie. Hierover is minder bekend, 

zeker voor specifieke sportevenementen. Dit komt omdat 

deze effecten niet altijd goed zichtbaar, moeilijk meetbaar en 

vaak niet alleen aan een evenement op te hangen zijn.  

 

Eén van de beoogde effecten van een Girostart in Gelderland 

is om ook een langdurige boost voor de vrijetijdseconomie 

te geven. Dat kan onder meer doordat bezoekers (van buiten 

de provincie) door het evenement ook de behoefte krijgen om 

later weer terug te keren naar de plaats van handeling. Over 

daadwerkelijk herhaalbezoek na een evenement is helaas 

weinig bekend. Wel is hierover bij de Vueltastart in Assen 

een peiling geweest onder bezoekers (Koldijk, 2009). Aan 

personen die nooit of zelden in Assen kwamen werd 

gevraagd of het bezoek aan de Vuelastart aanleiding was om 

vaker naar Assen terug te keren. Hierop antwoordde ruim 

een kwart (27%) positief. Daarnaast gaf 29% aan het niet te 

weten. 

 

Bovenop de mogelijk vergrote aantrekkingskracht van 

Gelderland op directe bezoekers aan de girostart, zijn er ook 

promotionele effecten door de grote media-aandacht die 

het sportevenement met zich mee kan brengen. Bij de 

Girostart zal er via televisie-uitzendingen, digitale media en 

kranten en tijdschriften, een wereldwijd mediabereik zijn van 

honderden miljoenen mensen. De inhoud (content) van de 

beelden die de Girostart met zich meebrengen kunnen mede 

door de gastheer worden bepaald. Dit komt omdat het 

wielrennen zich in de openbare ruimte afspeelt en de locale 

organisatie mede kan bepalen waar het parcours van 

evenement langs loopt.  
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Er is dus een bepaalde mate van controle over hoe het 

evenement overkomt bij miljoenen potentiële toeristen én 

businesspartners. Dit is het unieke aan de start van een 

groot wielerevenement.  

 

Over de invloed van een sportevenement op zichzelf op de 

sportparticipatie is de wetenschappelijke literatuur vrij 

helder: die is er niet of nauwelijks. Zelfs de Olympische 

Spelen in Londen hebben er niet (aanwijsbaar) voor gezorgd 

dat er meer Britten zijn gaan sporten. Voor een verhoging 

van de sportfrequentie bij mensen die al sporten is bij 

sommige evenementen meerbewijs.  

Dat wil niet zeggen dat de Giro geen invloed kan hebben op 

individueel sport- of beweeggedrag. Effecten zijn wel 

mogelijk, maar daarvoor zijn goede side-events (op maat) 

nodig en is een lokale inbedding van eminent belang. 

Verhalen over mensen die geïnspireerd zijn of zijn gaan 

sporten door de aanwezigheid bij een sportevenement zijn 

er legio. Ook hebben wielerevenementen in het verleden, 

zoals de Vuelta in Drenthe, geleid tot toenames van het 

aantal (jeugd-)leden van wielerclubs. Het gaat daarbij om in 

totaal tientallen of enkele honderden sporters, maar niet om 

een grootschalige toename van de sportparticipatie.  

 

Dit geldt ook voor andere mogelijke sociaal-

maatschappelijke effecten van een Girostart. Een 

evenement op zichzelf zal geen langdurige legacy hebben 

zonder stevig fundament op lokaal niveau, zoals het 

vergroten van de sociale cohesie tussen of binnen 

verschillende bevolkingsgroepen. Over de werkelijke 

effecten die sportevenementen op dat vlak hebben is nog 

niet veel bekend, maar wel lijkt duidelijk dat mogelijke 

effecten staan of vallen met een bredere visie dan het 

evenement an sich. Dat betekent dat er aanpalende  sociaal-

culturele activiteiten, over een langere periode, moeten 

worden georganiseerd door of met lokale organisaties. De 

realisatie van maatschappelijke doelen hangt dus ook af van 

de organisatie van het evenement zelf en de kwaliteit van 

afstemming met maatschappelijke partners zoals scholen, 

verenigingen, gemeenten en welzijnsorganisaties. 

 

Niet alleen voor de provincie, maar ook voor het ministerie 

van VWS zijn de economische en maatschappelijke effecten 

belangrijke speerpunten van haar evenementenbeleid. Daar 

is de financiering van topsportevenementen, via de 

Strategische Evenementenkalender, ook deels op 

afgestemd. Voorwaarde voor rijksfinanciering is verder dat 

de evenementen worden geëvalueerd op deze doelen via de 

methoden die zijn ontwikkeld door de Werkgroep Evaluatie 

Sportevenementen (WESP). Meer informatie hierover is te 

vinden op de website van de WESP: 

www.evenementenevaluatie.nl.  
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Organisatie 

De vraag ‘kan er in de provincie Gelderland een grootschalig 

sportevenement zoals de Giro worden georganiseerd’ zou 

volgens sommige geïnterviewden beter negatief worden 

gesteld: waarom zou zij níet in Gelderland georganiseerd 

kunnen worden? Hier wordt vooral verwezen naar andere 

regio’s die ook een start van een grote ronde organiseerden. 

Voorbeelden zijn Drenthe, Herning (Denemarken), Yorkshire 

(Engeland) en Noord-Ierland, die op veel vlakken 

(ontwikkelingsniveau, voorzieningen, infrastructuur, etc.) 

vergelijkbaar met Gelderland zijn. Voor RCS, de Italiaanse 

organisatie, is het belangrijk dat er gezorgd wordt voor een 

veilig evenement en goede voorzieningen voor sporters, 

organisatie, sponsoren en VIPs. Voor wat betreft het 

daadwerkelijk organiseren zal RCS de sportspecifieke 

organisatie doen, zoals het herbergen van de teams, officials 

en media. Ook zal het een eigen hospitality verzorgen voor 

de eigen sponsoren en partners. Daarnaast is er wel ruimte 

voor lokale hospitality, maar is er bijzonder weinig ruimte 

voor reclame-uitingen buiten de Giro-sponsoring om. Ook 

kan het Giro-logo zeer beperkt door een locale organisatie 

worden ingezet. In Noord-Ierland zijn ze hier creatief 

omheen gegaan door zelf een eigen logo en mascotte 

‘Freddie Forte’ te maken.  

 

Aan de lokale kant moet er voor de Girostart een organisatie 

komen die zorg draagt voor een vlekkeloos verloop van de 

Girostart. Er kan gekozen worden om dat vooral vanuit de 

bestaande gemeentelijke en provinciale organisaties te doen 

(bijvoorbeeld GSF of Topsport Gelderland), met hulp vanuit 

de gemeente en provincie, maar dit is volgens betrokkenen 

niet efficiënt en onvoldoende daadkrachtig. Bij de meeste 

grote wielerrondes (Noord-Ierland is een uitzondering) is er 

voor gekozen om een externe partij in te schakelen of een 

eigen stichting in het leven te roepen die (met hulp van 

overheden) voor de begroting verantwoordelijk is. Deze 

organisatie zou lean en mean moeten zijn, met directe 

ingangen bij bestuurders en met een stichtingsbestuur of 

raad van toezicht daarboven. Van belang is dat de 

inkomsten en uitgaven van deze organisatie continu 

gemonitord worden door een financieel deskundige. Bij de 

Tour van 2015 is er voor gekozen om deze organisatie vanaf 

dag 1 in te richten met verantwoordelijken voor diverse 

onderdelen (veiligheid, mobiliteit, wielertechnische 

organisatie, activatieprogramma en marketing & hospitality). 

In totaal is de organisatie (inclusief backoffice) zo’n 14 

personen groot en dat komt neer op circa 7 fte. Deze 

personen komen grotendeels van de partnerorganisaties 

(overheden én bedrijfsleven) en worden voor anderhalf jaar 

dus in het projectteam geplaatst. Tot slot worden door de 

betrokkenen de volgende sleutelfactoren genoemd voor een 

succesvol organisatiecomité: 

 korte lijnen tussen locale organisatie en bestuurders 

 grote betrokkenheid van gemeenten en provincie  

 betrekken van personen die bevlogen zijn of ‘iets hebben’ 

met wielrennen of sportevenementen 

 open en eerlijke houding naar alle partijen, met name RCS 

 continu bewaking van begroting en doelstellingen. 
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Faciliteiten 

Voor de start van de Giro zijn niet heel veel faciliteiten nodig. 

De belangrijkste eisen staan vermeld in bijlage 4. 

De Giro-organisatie is flexibel (zeker in vergelijking met de 

Tour) voor wat betreft de faciliteiten en ook de locatie van 

bijvoorbeeld de start- of aankomstplek. Liefst heeft ze wel de 

finish in een (grote) stad, omdat daar de meeste faciliteiten 

(elektriciteit, ruimtes voor organisatie en pers) voorhanden 

zijn en niet hoeven te worden opgebouwd. De belangrijkste 

plaatsen zijn een media- en organisatieruimte van 800 

vierkante meter, bij voorkeur binnen een straal van 1 

kilometer van de finishplek van de etappe. Normaliter wordt 

hiervoor een vaste locatie (hal, kantoorgebouw) ingericht, 

maar een mobiele accommodatie kan eventueel ook worden 

opgebouwd. Dit is echter wel duurder, onder meer vanwege 

de aanleg van tijdelijke ict-voorzieningen. 

 

Natuurlijk moeten er ook voldoende 

overnachtingsmogelijkheden zijn voor de sporters, 

begeleiding, organisatie en vooral de bezoekers. Gelderland 

beschikt volgens het CBS (Statline) over bijna duizend 

overnachtingaccommodaties die samen goed zijn voor 

174.000 slaapplaatsen. Naar verwachting zullen er voor de 

Giro zo’n 20.000 personen komen die één of meer 

overnachtingen doen. Aangezien het gemiddelde 

bezettingspercentage in mei rond de 25% ligt voor alle 

accommodaties, zal een instroom van toeristen door de Giro, 

ook als die hoger uitvalt dan verwacht, geen probleem zijn 

voor de gehele provincie. Voor accommodaties in of rond de 

startplaats kan er natuurlijk wel een probleem ontstaan. 

Hetzelfde geldt voor hotels: daar zijn er in heel Gelderland 

ruim 300 van, die samen 19.000 slaapplaatsen bieden. De 

bezettingsgraad is hiervan echter aanzienlijk hoger: zo rond 

de 50% in mei. Voor de organisatie, sponsoren en de media 

zullen zo’n 2000 slaapplaatsen nodig zijn. Deze groepen 

zullen voornamelijk in hotels overnachten, het liefst zo dicht 

mogelijk bij de startlocatie. Er is in Gelderland niet één stad 

die zoveel overnachters kan herbergen, dus is het van groot 

belang om hier bij de locatiekeuze rekening mee te houden. 

Een grote stad als Arnhem of Nijmegen ligt dan meer voor de 

hand dan een bescheiden provincieplaats. Dit geldt ook met 

het oog op de verbinding met de rest van Nederland en het 

buitenland, wat bepalend is voor het aantrekken van 

bezoekers en de omvang van de economische impact. 

 

Timing van het evenement 

De girostart vindt in 2016 waarschijnlijk plaats in het eerste of 

het tweede weekend van mei (7/8 mei of 14/15 mei). Dat jaar 

is 5 mei naast bevrijdingsdag ook hemelvaartsdag. Dit zou 

een mogelijke dag voor de presentatie van de ploegen 

kunnen zijn. Het navolgende weekend is nog meivakantie. 

Het weekend van 15/16 mei is het pinksterweekend. In beide 

gevallen gaat het dus om internationale feestdagen, 

waardoor ook potentieel meer buitenlandse bezoekers 

kunnen worden getrokken. Nadeel is juist dat die weekenden 

al veel toeristen in Gelderland verblijven en er dus ook een 

grotere verdringing van de ‘normale’ bezoekers kan 

plaatsvinden, dan in weekenden zonder speciale feestdagen. 
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Parcours 

Uit de interviews die zijn gehouden komt naar voren dat er 

vaak, ook op verzoek van RCS, wordt gekozen voor een 

sprekende startplaats. Het liefst een stad met mooie locatie, 

een goed verhaal (liefst historisch) en de mogelijkheid om veel 

mooie plaatjes te kunnen schieten. Vanuit toeristisch oogpunt is 

dit natuurlijk ook gewenst. Daarnaast is een link met Italië mooi 

meegenomen. Ook een selectief parcours met de Veluwezoom 

en/of stuwwal van het Rijk van Nijmegen in de finale maakt een 

etappe aantrekkelijker en zorgt er voor dat mensen hem langer 

herinneren. RCS geeft locale organisatoren vaak de ruimte voor 

wat betreft het parcours, er is daarom alle gelegenheid om alle 

kwaliteiten van Gelderland en haar streken te laten zien. 

 

Belangrijkste risico’s 

Er mag geconcludeerd worden dat het geen probleem hoeft te 

zijn om de Girostart in Gelderland te laten plaatsvinden. Echter 

om ook te zorgen dat alle doelen bereikt kunnen worden, is het 

van belang dat het evenement vlekkeloos verloopt. Daarom 

zetten we de belangrijkste risico’s op een rij. 

 

- Veiligheid. De kans op een terroristische aanslag of een 

incident zoals op koninginnedag in 2009 in Apeldoorn is voor 

wat betreft de Girostart in Gelderland erg klein. Echter, als er 

toch iets gebeurd waardoor de veiligheid van renners en/of 

publiek in het gedrang komt is de impact ervan enorm. Dit moet 

bij de locale organisatie dus ten allen tijde prioriteit krijgen. 

Hierbij hoort ook het in goede banen leiden van het publiek 

zodat er ook daar geen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals bij 

de fatale Love Parade in Duisburg (2010). In het verleden is de 

veiligheid bij grote wielerwedstrijden (zoals de Vuelta 2009, 

Giro 2010 en Tour 2010) tot stand gekomen in overleg met 

lokale veiligheidsdiensten, in samenwerking met het Korps 

Landelijke Politie Diensten (KLPD) voor onder meer het 

motorbegeleidingsteam. Dit wordt gecoördineerd door het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het verleden hebben de 

landelijke diensten en overheid altijd haar medewerking 

verleend en zijn er geen grote veiligheidsissues tijdens de grote 

rondes in Nederland geweest. Dit betekent echter niet dat er 

geen calamiteiten in de toekomst kunnen ontstaan. Het 

belangrijkste is dat deze worden onderkend en daar actie op 

wordt ondernomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

parcourskeuze. Het gaat dan ook om ook de beeldvorming 

achteraf en de door alle betrokkenen ‘gevoelde’ veiligheid. 

Opgemerkt moet ook worden dat er in 2016 bij evenementen 

(100 jaar Vierdaagse, Special Olympics) al een groter beroep 

op veiligheidsdiensten wordt gedaan. 

 

- Financieel risico. De herinnering aan een mooi, geslaagd 

evenement kan als sneeuw voor de zon verdwijnen als achteraf 

blijkt dat de financiën niet op orde zijn en er een gat in de 

begroting is ontstaan. Dit geldt in eerste instantie voor de 

verantwoordelijken en betrokken bestuurders, maar het kan ook 

bij bezoekers en de (lokale) belastingbetalers een nare 

bijsmaak aan het evenement geven. De wereldkampioen-

schappen wielrennen in Zuid-Limburg (2012) zijn hiervan een 

recent voorbeeld, waar de organisatie met een gat van 2,2 

miljoen euro in de begroting bleef zitten. 
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Goed financieel management, met een reële begroting en 

vooral goede en eerlijke communicatie met alle betrokken 

organisaties, met name richting de politiek is essentieel. 

Geadviseerd wordt om, net als bij de Tourstart in Utrecht, een 

externe accountant wekelijks de begroting te laten updaten. 

 

- Imago. Met bovenstaande hangt ook samen dat incidenten 

en financiële tekorten imagoschade opleveren. Het eerste 

beïnvloedt vooral het beeld bij de buitenwereld, het tweede 

heeft vooral een lokale weerslag. Het imago van het 

professioneel wielrennen is momenteel erg fragiel na de vele 

dopingschandalen in recente jaren. Alhoewel 

sportorganisaties zoals de nationale en internationale 

wielerunie en anti-dopingorganisaties er veel aan doen om 

schoon schip te maken is het duidelijk dat niet de onderste 

steen boven is gekomen. Het lijkt een illusie om een 

dopingvrije sport te kunnen garanderen. Dopingschandelen 

zullen echter niet snel aan een stad of regio van een 

wielerkoers worden gelinkt door de media of het grote publiek. 

De kans op imagoschade is erg klein, wel kan een schandaal 

de publiciteit van een Girostart danig in de weg zitten, 

waardoor het potentieel aan positieve publiciteit danig slinkt. 

 

- Weer. Op het weer is geen invloed uit te oefenen door 

evenementenorganisaties. Wel kan slecht (of ‘te goed’) weer 

er voor zorgen dat een deel van het bezoekerspotentieel van 

een Girostart wegblijft. Het weer kan zowel de beleving als 

economische en promotionele impact beïnvloeden. 

 

Er zijn vele afhankelijkheden voor het realiseren van een 

prachtig evenement. Volledig immuun daarvoor worden kan 

geen enkel evenement, maar de locale organisatie, samen 

met overheden, moet zich van de risico’s bewust zijn en daar, 

mocht het tot de organisatie van het evenement komen, 

voldoende aandacht aan besteden. 
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4. Kosten 

Eén van de grootste vraagtekens voor de organisatie van 

een grootschalig sportevenement als de Girostart zijn de 

kosten die met het evenement gemoeid zijn. Hierover is 

uitgebreid gesproken met diverse stakeholders zoals Libéma 

en andere wielerevenementenorganisatoren. Tevens is er 

deskresearch uitgevoerd. Het beeld dat hieruit ontstaat is 

helaas niet altijd eenduidig. Dit is deels te verklaren uit de 

vertrouwelijkheid van verschillende gegevens, waardoor niet 

altijd een volledig beeld van de gemaakte kosten is te 

reconstrueren. Hieronder bespreken we de belangrijkste 

kostenposten. 

 

Fee organisatie 

Van Libéma is begrepen dat de prijs voor het mogen 

organiseren van de Girostart, bestaande uit een 

ploegenpresentatie, de proloog en de start en finish van de 

eerste etappe, 3,3 miljoen euro bedraagt. Hier zit een fee 

voor Libéma als intermediair bij inbegrepen. Over de hoogte 

van deze bedragen is niet of nauwelijks te onderhandelen.  

 

Is dit een reëel bedrag voor het binnenhalen van een 

evenement? Bij de Girostart van Amsterdam werd er volgens 

de rapportage van de economische impact zo’n 1,3 miljoen 

euro betaald. Hier droeg gemeente Utrecht 1,5 ton bij voor de 

finish van één etappe. Bij de Tourstart van 2007 in London 

betaalde de stad ongeveer 2 miljoen euro aan ASO, de Tour-

organisatie. In 2010 betaalde Rotterdam 2,5 miljoen euro. 

Aangezien de Tour een veel grotere aantrekkingskracht heeft 

dan de Giro, zowel met het oog op bezoekers als op media-

aandacht, lijkt de 2,5 miljoen (+0,25 voor Libéma) wel 

enigszins aan de hoge kant. Voor etappes van de Tour werd 

enkele jaren geleden volgens verschillende media één (start) 

à twee ton (finish) betaald. Daar steken de bedragen die 

Libéma noemt wel erg hoog bovenuit. 

 

Bij de Vueltastart in Nederland werd er door diverse partijen 

in totaal 2,2 miljoen euro afgedragen aan de Spaanse 

organisator. Het ging daarbij om een proloog plus 2 etappes 

én een etappestart) (Assen-Emmen; Zutphen-Venlo en start 

in Venlo). Voor een etappestart werd ongeveer € 100.000 

betaald en een finish € 250.000, met een korting voor 

gezamenlijke finish en start. In dat licht lijken de afdrachten 

van Amsterdam voor de Giro wel erg laag. Zeker gezien de 

lagere exposure en impact die de Vuelta heeft ten opzichte 

van de Giro. Het is dus goed mogelijk dat hier niet alle cijfers 

over afdrachten openbaar gemaakt zijn.  
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De laatste jaren is het steeds duidelijker geworden wat de 

waarde en exposure van een start van een grote ronde met 

zich meebrengen. De Noord-Ierse overheid legde, samen 

met de Ierse overheid en diverse gemeenten, voor de 

Girostart in Dublin zo’n vijf miljoen euro neer voor een 

ploegentijdrit en twee etappes. Dit bedrag is dus zelfs nog 

hoger dan de vraagprijs voor de Giro naar Gelderland. 

Deels komt dit doordat de Italiaanse organisatie zelf veel 

meer kosten moest maken vanwege de afstand naar het 

thuisland. 

Kortom, de gevraagde prijzen voor de Girostart en etappes 

door Libéma/RCS lijken marktconform en niet onrealistisch.  

 

Projectorganisatie en personele inzet overheden 

Bij de projectorganisatie gaan we uit van een professionele 

organisatie die deels wordt ingevuld door personen die nu 

ook al werkzaam zijn bij overheden of aan de overheid 

gelieerde organisatie. Hier is in het voorgaande hoofdstuk al 

een voorzet voor geleverd.  

 

De uren van de betrokken overheidspersonen zijn bij de 

Tourstart in Utrecht (bewust) slechts gedeeltelijk in de 

begroting van de organisatie opgenomen (ca. 50%). Een 

deel wordt dus ook niet doorbelast. De projectdirecteur is 

overigens daar wel afkomstig van een externe partij. De 

uren van andere medewerkers en bestuurders van 

betrokken partijen worden vrijwel nooit meegenomen in de 

evenementenbegroting. Hierbij is te denken aan de uren 

van beleidsmedewerkers of de buitendienst bij de betrokken 

lokale overheden. We zullen dat ook hier niet doen, ook 

omdat het voor betrokkenen onmogelijk was om daar een 

goede inschatting van te maken én het deels ook tot regulier 

werk van die personen mag worden gerekend. We willen er 

echter wel op wijzen dat er hierdoor een onderschatting 

ontstaat van de werkelijke projectkosten. Bij de Girostart in 

Noord-Ierland werd vooral het Northern Ireland Tourist 

Board ingezet en werken alle overheden samen met 

bestaand personeel. De kosten hiervan zijn nog niet in kaart 

gebracht en helemaal niet opgenomen in een 

projectbegroting voor de Girostart. Wel schat het NITB dat 

er anderhalf jaar lang 3 personen grotendeels full-time zich 

voor de Girostart hebben ingezet en dat in het laatste half 

jaar het projectteam groeide tot 10 à 15 personen. 

 

Overigens is er duidelijk een uitruil mogelijk tussen wat 

gemeenten zelf doen en waar zij professionals voor inhuren. 

Dit heeft vooral de betrekking op de kosten voor het 

parcours zoals aanpassingen van de infrastructuur en 

omleidingen. Door als provincie of gemeente zelf veel te 

doen kan er veel worden bespaard op de kosten aan 

externen.  

 

De uiteindelijk projectorganisatie bij de Girostart zal niet zo 

groot hoeven te zijn als bij de Tourstart in Utrecht. Toch is 

het verstandig om een goede, professionele organisatie 

neer te zetten die zich om alle zaken bekommerd. De 

omvang van deze organisatie is ook afhankelijk van de  
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doelstellingen van de betrokken financiers (met betrekking tot 

side-events en marketing bijvoorbeeld). In principe geldt: de 

sky is the limit (zie Achmea High Five Challange bij het 

EYOF), maar aangenomen kan worden dat de organisatie 

voor één tot anderhalf jaar een omvang van minimaal vier en 

maximaal 6 fte groot kan zijn, waarbij er in de laatste periode 

voor en tijdens het evenement een veelvoud daarvan actief is. 

Hiermee komen we op een geschatte kostenpost van 

€600.000 tot 1,2 miljoen euro. De overige personele inzet van 

provincies laten we buiten beschouwing, maar nemen we wel 

op in het kostenoverzicht als een PM-post. 

 

Parcours 

Onder de kosten van het parcours vallen onder meer de 

infrastructurele aanpassingen, veiligheid en bereikbaarheid. 

Hieronder vallen ook de inzet van Rijkswaterstaat en de 

KLPD, maar ook de inhuur van dranghekken en 

verkeersregelaars. Onder infrastructurele maatregelen vallen 

omleidingen en aanpassingen van het wegdek. Ook 

bereikbaarheidsmaatregelen, zoals alternatieve routes en 

hulpdiensten, en start- en finishkosten, waaronder het 

inrichten terrein, tribunes en persruimtes en reinigingskosten 

vallen hier onder. 

Uit analyses van andere wielerevenementen blijken deze 

kosten heel wisselend uit te vallen. Wel zullen bij een lang 

parcours (etappe) de kosten substantieel hoger uitvallen dan 

bij een kort parcours (proloog). Wat ook opvalt is dat deze 

kosten bij alle evenementen te laag worden ingeschat. Zo 

stuurde Rijkswaterstaat een rekening van € 370.000 naar de 

provincie Zeeland naar aanleiding van een Giro-etappe in 

2010, terwijl de provincie op € 50.000 euro had gerekend.  

Bij de Giro in Amsterdam kwam deze post uit op 2,3 miljoen 

euro en het Utrechtse deel was goed voor driekwart miljoen 

euro. Er werd hier veel uitbesteed, mede omdat het parcours 

en de stad een gecompliceerde combinatie bleek. Zoals 

eerder aangegeven valt hier veel te besparen door een 

‘gemakkelijk’ parcours te selecteren en door als lokale 

overheden zelf veel te doen (deels dus onder de eerder 

genoemde PM-post). Hier gaan we uit van een flinke 

kostenpost van twee miljoen euro plus of min één miljoen.  

 

Communicatie 

Net als bij de andere kostenposten is er op basis van andere 

wielerevenementen geen eenduidig beeld van wat de 

communicatiekosten van het evenement zullen zijn. Hiertoe 

rekenen we ook de marketingkosten. De kosten bij de 

Girostart in Groningen (de befaamde GIROningen in 2002) 

waren bijvoorbeeld slechts € 45.000 euro, terwijl die voor 

Amsterdam bijna het tienvoudige waren ( € 425.000). Het kan 

dus zo groot of klein als de betrokken partijen zelf willen. Ook 

speelt er een afbakeningsprobleem, want mogelijk zullen 

hiervoor bestaande marketing- en communicatiemiddelen van 

overheden voor worden ingezet en ken je deze nu toe aan het 

evenement of niet? Zeker het evenement bestaande (vrije 

tijdseconomische) doelen van overheden versterkt. We kiezen 

hier bewust voor een ruime bandbreedte van één tot vijf ton. 
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Side-events 

Tot slot de side-events, waartoe we ook de hospitality 

rekenen. Ook hier kan de organisatie het zo groot of klein 

maken als men zelf wil. Hier spelen de doelstellingen van de 

financiers met het evenement natuurlijk ook een rol. Voor de 

hospitality zou er vanuit moeten worden gegaan dat deze 

door de verkoop en partnerships met vooral het bedrijfsleven 

zichzelf (minimaal) terug kunnen verdienen. De omvang van 

de hospitality wordt dus grotendeels door de vraag (markt) 

bepaald. Maar ook de kwaliteit van wat kan worden 

aangeboden is belangrijk. Bedrijven doneren of sponsoren 

niet gemakkelijk, zeker in moeilijke economische tijden, maar 

willen nog steeds wel betalen voor meerwaarde. Dat geldt ook 

voor maatschappelijke waarde. Daarom geldt bovenstaande 

ook voor een deel voor de maatschappelijk gerichte side-

events. Daar kunnen ook bedrijven aan gekoppeld worden en 

bepaalt de markt deels het aantal en de financièle omvang 

van deze side-events. 

 

Voor de Girostart in 2010 rekende Amsterdam met een 

‘entertainment’-budget van € 325.000 en Utrecht met een 

‘hospitality’-budget van € 300.000. De Tourstart in Utrecht 

2015 rekent op een minimumbudget voor hospitality alleen 

van één miljoen euro. Voor maatschappelijke side-events 

heeft het een aanvraag gedaan bij VWS van een half miljoen 

euro. Toch worden de inkomsten vanuit het bedrijfsleven 

(hospitality) nogal eens overschat, zoals ook bij de WK in 

Zuid-Limburg het geval was. Daarom ramen we met een 

ruime marge het budget voor side-events en hospitality 

tussen de € 300.000 en miljoen euro. 

 

Totale kosten 

Als we alle kosten bij elkaar optellen komen we op een totaal 

tussen de 5,3 en 9 miljoen euro. Het minimum is het bedrag 

als alle laagste schattingen uitkomen. Dit is niet per sé een 

positief teken, want hoge uitgaven aan hospitality en side-

events kunnen komen door een sterke betrokkenheid van het 

bedrijfsleven. Bovendien kan de rijksoverheid tot 50% 

bijdragen in de side-events. Lage communicatiekosten 

kunnen mogelijk de bezoekersaantallen en dus de 

economische impact drukken. In werkelijkheid zullen niet álle 

kostenposten hoog of laag uitvallen, daarom lijkt een wat 

kleinere bandbreedte ook een reëel beeld te geven. Met 

minder zekerheid, maar meer accuratesse verwachten we dat 

de totale projectkosten zo rond de 7,2 miljoen euro (plus/min 

een miljoen) zullen liggen. 

 
Kostenpost Raming 

fee proloog en eerste etappe (incl. kosten Libéma)  € 3.300.000  

projectorganisatie € 600.000 - € 1.200.000  

personele inzet provincie/gemeenten/overige organ.  PM 

kosten parcours €1.000.000- € 3.000.000  

communicatie € 100.000 - € 500.000  

side-events (incl. hospitality) € 300.000 - € 1.000.000  

Totaal € 5.300.000- € 9.000.000  
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Dit bedrag is fors hoger dan andere Girostarts. Amsterdam 

had een begroting van 5,0 miljoen, maar rekende daarin 

‘maar’ 1,3 miljoen fee voor het binnenhalen van het event. 

Utrecht rekende 2 miljoen euro voor alleen één etappe (incl. 

zes ton inkoopfee). Samen komt dat wel in de buurt van 

bovenstaand bedrag, waarbij Gelderland wel enige 

efficiencyslagen (1 i.p.v. 2 organisaties) kan maken. De 

Tourstart 2015 rekent met 15 miljoen euro en de Girostart in 

Noord-Ierland van 2014 met 5,0 miljoen euro voor alleen de 

fee.  

Al met al denken we dat bovenstaande berekening een vrij 

goed beeld geeft van de werkelijke kosten die met een 

mogelijke Girostart in Gelderland gemoeid kunnen zijn. We 

hebben ook recht proberen te doen aan de vele 

onzekerheden en de vrijheidsgraden van financiers 

waarmee we op dit moment nog te maken hebben. 
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Voor de financiering van een grootsportevenement zijn de 

volgende vier partijen aan zet, die hierna besproken worden: 

de Rijksoverheid, het Bedrijfsleven, Gemeenten en Provincie. 

De provincie zien we als sluitpost en komt als laatste aan bod.  

 

Rijksoverheidssteun 

De Rijksoverheid ondersteunt de organisatie van 

topsportevenementen in Nederland. Deze evenementen 

stimuleren de (top)sport, de economie en het beeld van 

Nederland in het buitenland en bevorderen de nationale trots 

(Regeringsverklaring Rutte II). Om in aanmerking te komen 

voor ondersteuning door het Ministerie van VWS is het 

noodzakelijk deel uit te maken van de strategische 

evenementenkalender die voor een middellange termijn wordt 

opgesteld. De aanvraag hiervoor dient door de betreffende 

bond, in dit geval de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie 

KNWU, in samenwerking met het organisatiecomité, ingediend 

te worden bij NOC*NSF. De verantwoordelijke stuurgroep dient 

vervolgens positief te reageren over de plaatsing op de 

strategische evenementenkalender. Door plaatsing kan de 

organisatie een organisatiesubsidie aanvragen. 

 

Vanuit de rijksoverheid blijven er, op basis van de Strategische 

Topsport Evenementenkalender, financiën beschikbaar voor 

de werving en organisatie van internationale 

topsportevenementen in Nederland, op voorwaarde dat: 

 Vanuit de sport en de grote (organiserende) steden co-

financiering beschikbaar blijft voor de organisatie van 

evenementen. 

 De kennis- en expertise op het gebied van de werving en 

organisatie van topsportevenementen blijvend opgebouwd, 

geborgd en beschikbaar is. 

 

Een Girostart lijkt zeker aan de voorwaarden te kunnen 

voldoen en een rijksbijdrage ligt wel voor de hand, mits op tijd 

aangevraagd. De Giro wordt, net als de ander twee grote 

wielerrondes als een toonaangevend evenement gezien. Wel 

is 2016 een jaar met al enkele toonaangevende evenementen 

(o.a. EK Atletiek), maar er is nog budget voor evenementen die 

nu nog niet op de Strategische kalender staan. In principe kan 

er een beroep op rijksfinanciering worden gedaan voor 25% 

van de kosten voor het evenement, met een maximum van 2 

miljoen euro, en 50% van die voor de side-events, met een 

maximum van € 500.000. Dit geldt voor het hele evenement, 

dus ook voor de etappes buiten Gelderland.  

 

De omvang van een mogelijke subsidie is in het verleden wel 

vaak overschat. Bij de Girostart van 2010 was de rijksbijdragen 

(VWS en EZ) € 650.000, waar gerekend was op 2 miljoen. 

Zuid-Limburg hoopte bij de WK Wielrennen 2012 op 1,6 

miljoen euro, maar ontving ‘slechts’ € 892.940. Voor de 

Girostart 2016 schatten we de rijksbijdrage op één tot 1,8 

miljoen euro.  22 
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Bedrijfsleven 

Het bedrijfsleven kan ook een belangrijke rol in de financiering 

van het evenement hebben. De verschillende geïnterviewden 

zijn het er over eens dat de traditionele vorm van ‘sponsoring’ 

hiervoor niet in aanmerking komt. Dit komt omdat de plekken 

voor reclame beperkt zijn doordat dit onder de regels van de 

Italiaanse organisatie valt en daar ook de baten neerslaan.  

Financiering zou wel kunnen komen van hospitality en door 

samenwerking en vercommercialisering van side-events. Bij 

dat laatste is de Achmea High Five Challange bij de Europese 

Jeugd Olympische Spelen (EYOF) een goed voorbeeld. De 

betrokkenheid van het bedrijfsleven kan groot zijn, maar dat 

kost veel energie en geduld en ook investeringen (met name 

in tijd) van de overheden, zo is te zien bij de Tourstart in 

Utrecht. Na een gefaald bid voor de Tour in 2008 bleven 

bedrijven (met name het lokale MKB) en de gemeente geloven 

in een toekomstige Tourstart, middels een zogenaamd 

‘businesspeloton’. Hierbij heeft de gemeente een trekkende rol 

gespeeld en steeds duidelijk gemaakt wat de mogelijke baten 

voor de bedrijven van hun investering zouden kunnen zijn. Het 

motief van de gemeente voor haar rol was ook duidelijk: zij 

wilde meer binding van het bedrijfsleven (in algemene zin) met 

de gemeente en stad voor de lange termijn.  

 

De Tourstart van Utrecht heeft momenteel een garantie van 5 

miljoen euro van het bedrijfsleven. Dit is niet alleen in 

contanten, maar grotendeels via de inzet van wederdienst, 

barterdeals en de afname van hospitality. Wel verwacht de 

organisatie dat dit bedrag nog met één à twee miljoen euro 

kan toenemen de komende tijd.  

De betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet ineens heel 

hoog bij wielerevenementen. Vaak is er sprake van een 

beperkte inbreng of van tegenvallende opbrengsten, zoals bij 

de WK Wielrennen 2012 en de Girostarts van 2002 en 2010. 

De Amsterdamse organisatie in 2010 kon uiteindelijk op 

slechts drie ton van het lokale bedrijfsleven rekenen. De WK-

organisatie rekende op 6,3 miljoen euro aan inkomsten vanuit 

bedrijfsleven en hospitality, maar dat bedrag viel 3,6 miljoen 

euro lager uit. De Vueltastart-organisatie stelde bedrijven in 

staat het parcours mede te bepalen. Bedrijven konden voor 

een bedrag (Airport Eelde betaalde bijvoorbeeld € 10.000) het 

evenement langs de ‘eigen voordeur’ krijgen. Bovendien 

betaalden grote sponsoren (Rabobank, Univé) forse sommen 

voor hospitality en side-events. 

 

Door verschillende omstandigheden (met name de crisis en 

doping) lijkt een grote bijdrage van het bedrijfsleven lastig, 

maar niet onmogelijk. Een goede PR en netwerk (dat ontbrak 

in Amsterdam) en het snel betrekken van het  wielerminnende 

bedrijfsleven  kan een groot verschil maken, zoals het 

Businesspeloton in Utrecht duidelijk maakt. Het 

wielerminnende bedrijfsleven zou verzameld moeten worden 

in een enthousiaste club die passende activiteiten 

onderneemt. Een bijdrage van meer dan een miljoen euro uit 

het bedrijfsleven is zeker haalbaar, maar vanwege de vele 

onzekerheden gaan we uit van een bandbreedte van een half 

tot anderhalf miljoen euro. 

23 



Gemeenten 

Bij veel prologen van wielerevenementen en start- en 

finishplaatsen is het de gemeente die de drijvende kracht 

achter een bid is en dus ook voor de financiering garant 

staat. In het geval van de Giro en de Tour van 2010 waren 

de gemeentes Amsterdam (3,4 miljoen euro) en Rotterdam 

(12,5 miljoen euro) de belangrijkste financiers van het 

evenement.  

Gezien de relatief lage prioriteit die evenementen bij de 

grote Gelderse steden krijgen of de beperkte middelen in kas 

(Apeldoorn) lijkt het niet waarschijnlijk dat gemeenten al veel 

financiële middelen gereserveerd hebben voor het 

binnenhalen van grote sportevenementen. Slechte 

ervaringen met bestaande evenementen (ModeBiënnale 

Arnhem bijvoorbeeld) maken het vooral onaangenaam voor 

gemeenten om (mede) het financiële risico te willen dragen. 

Desalniettemin moet het mogelijk zijn voor de gaststad van 

de proloog om een flinke duit in het zakje te doen, ook 

gezien het feit dat daar de meeste economische spin-off en 

media-aandacht valt te verwachten. Daarnaast kunnen de 

aparte start- en finishgemeente, en zelfs eventueel een 

plaats voor de ploegenpresentatie, substantieel meebetalen 

aan het evenement. Datzelfde geldt voor gemeentes waar 

de Giro langs komt, iets dat ook bij de Vuelta in Drenthe 

gebeurde (de relatief kleine gemeenten betaalden tussen de 

15 en 50 duizend euro). Indien er enkele enthousiaste en 

kapitaalkrachtige gemeentes mee willen doen aan dit project 

lijkt een totale gemeentelijke bijdrage van één tot twee 

miljoen euro wel mogelijk. Mocht daarentegen de provincie 

besluiten om de proloog in Apeldoorn te willen houden, 

zonder dat die gemeente daar zelf aan bij kan dragen dan 

kan dat de bereidheid bij andere gemeenten om bij te dragen 

ook wel eens sterk verminderen (‘wel de lasten, niet de 

lusten’). In dat geval is het niet onaannemelijk dat de 

gemeentelijke bijdragen zeer beperkt zijn. 

 

Provincie 

Omdat de provincie Gelderland de mogelijke 

hoofdaannemer van de Girostart 2016 wordt én de 

opdrachtgever is van deze studie hebben we de provinciale 

inbreng als sluitpost genomen. Uitgaande van een begroting 

van 7,2 miljoen euro (zie hoofdstuk 4) ramen we het 

resterende gat tussen de 1,9 en 5,7 miljoen euro. Dit zou het 

bedrag zijn dat voor rekening van de provincie komt. Als er 

wordt uitgegaan dat gemeentes in behoorlijke mate 

meebetalen ligt een provinciale financiering van 3,8 miljoen 

euro voor de hand. Maar dit bedrag kan, afhankelijk van 

zowel de feitelijke omvang van de kosten als de werkelijke 

bijdragen van andere partijen wel 1,5 miljoen lager, of hoger, 

uitvallen. 

Mogelijke dekking kosten Raming 

Rijksoverheid € 1.000.000 - € 1.800.000  

Bedrijfsleven € 500.000 - € 1.500.000  

Gemeenten € 0 - € 2.000.000  

Provincie  € 1.900.000 - € 5.700.000  

Totaal € 7,200.000  
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6. Raming economische impact  

Met de economische impact van een evenement, zoals de 

Girostart, wordt bedoeld de additionele, dat wil zeggen extra, 

bestedingen die door dit evenement worden veroorzaakt in 

een afgebakend gebied. In dit geval wordt met dit gebied de 

provincie Gelderland bedoeld.  

 

Bij een internationaal topsportevenement zoals de Girostart 

zijn verschillende ‘economische effecten’ te onderscheiden: 

bestedingen door toeschouwers, overnachtingen door 

deelnemers, uitgaven en inkomsten van de organisatie, 

enzovoorts. In zekere zin zijn dit allemaal ‘economische 

effecten’: ze zijn een gevolg van het sportevenement voor de 

economie. De centrale vraag is: welke effecten zijn echt 

additioneel en zijn niet het gevolg van een verschuiving van 

de ´binnenlandse´, of in dit geval ‘binnenprovinciaalse’ 

vraag? 

 

Wat zijn additionele bestedingen? 

We beschouwen in principe alleen de bestedingen 

additioneel die aan twee voorwaarden voldoen: 

● Er is een oorzakelijk verband met de organisatie van het 

evenement. In de praktijk betekent dit dat alleen de 

bestedingen worden meegenomen van bezoekers, 

deelnemers, organisatie en pers die speciaal voor het 

evenement naar Gelderland zijn gekomen. In dit onderzoek 

worden uitgaven van de bewoners van Gelderlanders als 

niet-additioneel gezien, omdat het aannemelijk is dat zij het 

geld dat zij aan of door het evenement besteedden anders 

ook in Gelderland zouden hebben uitgegeven. We gaan er 

derhalve vanuit dat indien het evenement op een andere 

locatie (wereldwijd) zou zijn gehouden, er geen 

Gelderlanders zijn die speciaal daarvoor naar deze andere 

locatie zouden zijn gereisd.  

● De uitgaven gerelateerd aan het sportevenement moeten 

niet worden ‘teniet gedaan’ door vermindering van de vraag 

in andere delen van de economie, met andere woorden als 

er sprake is van verschuiving van vraag. Een voorbeeld van 

verschuiving zijn subsidies van de locale overheid: als het 

evenement niet in Gelderland had plaatsgevonden, waren 

deze uitgaven van de provincie naar alle waarschijnlijkheid 

toch ook in de Gelderse economie terechtgekomen. In feite 

is dit dus een verschuiving van vraag binnen Gelderland. 

Deze uitgaven worden dus niet meegeteld als additioneel.  
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Schatting bezoekersaantal 

Voor de raming van de economische impact is de eerste 

stap om een schatting te maken van het aantal bezoekers. 

Omdat er nog weinig bekend is over het mogelijk te 

organiseren evenement, zoals de startplaats(en), de route(s) 

en de duur van het evenement in Gelderland, moet er met 

aannames gewerkt worden. 

We gaan uit van het volgende scenario voor het deel van de 

Giro dat in 2016 in Gelderland zal plaatsvinden: 

- er is een ploegenpresentatie op vrijdag met een toertocht 

voor amateurfietsers 

- op zaterdag is er een proloog in een grote stad in 

Gelderland 

- zondag vindt er een etappe met start en finish plaats in 

Gelderland, waarvan het parcours van 150 tot 200 kilometer 

helemaal of vrijwel helemaal door de provincie gaat. 

 

Uit gegevens van andere wielerevenementen komen we tot 

een inschatting van het totaal aantal bezoeken (waarbij een 

persoon die op drie dagen aanwezig is dus ook drie keer 

wordt meegerekend).  

Voor de ploegenpresentatie en toertocht rekenen we 10.000 

wielerliefhebbers. Bij de toertocht alleen van de Vuelta in 

2009 en Tour in 2010 waren er vergelijkbare aantallen 

deelnemers aan de toertocht.  

Op de dag van de proloog schatten we een aantal bezoeken 

van 140.000 als reëel in. Dit ligt 10% onder het aantal bij de 

Girostart van Amsterdam.  

Een mooie etappe door de Gelderse provincie zou veel 

Gelderlanders en bezoekers uit de omliggende provincies 

kunnen aantrekken. Dit was ook het geval bij de Giro-etappe 

door Utrecht, volgens Ecorys goed voor 390.000 bezoeken. 

Dit aantal lijkt ons aan de hoge kant, maar ongeveer de helft 

daarvan zou voor Gelderland, een provincie met zelf twee 

miljoen inwoners, zeker mogelijk moeten zijn. 

Het totaal aantal bezoeken zou in totaal uitkomen op naar 

schatting 350.000. Dit is aanzienlijk meer dan de 166.500 in 

Drenthe (Vuelta) of Noord-Ierland. Dat waren ook minder 

dichtbevolkte gebieden, die bovendien niet erg centraal 

lagen. Het aantal is weer minder dan de Girostarts in 2010 

(Amsterdam en Utrecht samen) en in Denemarken in 2012 

(400.000-500.000) of de Tourstart in Rotterdam (865.000). 

 

 

  

 

 

Schatting bezoeken Giro in Gelderland Bezoeken 

Ploegenpresentatie en toertocht vrijdag 10.000 

Proloog zaterdag 140.000 

Etappe zondag 200.000 

Totaal 350.000 
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Bezoekers: herkomst, type en additionaliteit 

Waar komen de bezoekers vandaan? Uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat het percentage buitenlanders flink 

uiteen kan lopen. Bij de Vueltastart in Drenthe was het 

aandeel maar iets meer dan 3% terwijl bij de start van de 

Tour en Giro in 2010 respectievelijk 11,4% en 10% 

buitenlander was. Bij de Giro in Denemarken was het 

aandeel 8-10%. Bij de WK in Zuid-Limburg lag het aandeel 

zelfs op 25%. Gezien de ligging van Gelderse steden nabij 

Duitsland en in mindere mate België lijkt een aandeel van 

8% van de bezoeken uit het buitenland reëel.  

Het aandeel lokale bezoekers wisselt ook erg tussen de 

verschillende wielerevenementen. Dit heeft ook te maken 

met de omvang en populatie van het gebied dat als ‘lokaal’ 

wordt aangeduid in het onderzoek. Voor kleine (maar 

dichtbevolkte) regio’s als Amsterdam en Rotterdam is het 

aandeel lokale bezoeken relatief klein (27% en 36% 

respectievelijk). Dit ligt hoger voor grotere regio’s zoals de 

Vueltastart Drenthe (54%), Girostart 2012 in de regio’s 

Herning en Horsings (41%) en het WK in Zuid-Limburg 

(43%). Aangezien Gelderland een grote provincie is, qua 

oppervlakte en omvang, nemen we aan dat het aandeel 

lokale bezoeken boven de 50% kan liggen. Het aandeel uit 

de rest van Nederland komt dan op 40% uit. 

 

De bezoeken kunnen we indelen in dagbezoeken en 

verblijfsbezoeken (overnachters). Voor Gelderlanders gaan 

we er vanuit dat het aandeel overnachters verwaarloosbaar 

is en daarom is dit aandeel op 0 gehouden. Van de overige 

Nederlanders schatten we dat 15% van de bezoeken een 

verblijfsbezoek is en voor de buitenlanders 50%. Daarmee 

komt het gemiddeld aandeel verblijfsbezoeken op 

10%,oftewel 35.000 overnachtingen, en dat ligt dan iets 

onder dat van de Tourstart Rotterdam (12,5%). Het is 

vergelijkbaar met de Giro-etappe in Utrecht (33.500). Bij de 

Girostart in Denemarken werden 43.000 overnachtingen 

geteld, waarvan 18.000 door buitenlandse bezoekers.  

 

Van de niet-Gelderse dagbezoekers is naar verwachting 

85% additioneel. Voor verblijfsbezoeken uit Nederland is dit 

mogelijk lager (geplande vakantie) en voor buitenlanders iets 

hoger. Van de aanwezige Gelderlanders is een deel (5%) 

additioneel. Dit zijn de personen die als de Giro in een 

andere provincie start daar naartoe zouden gaan. 

 

 

  

 

 

Bezoeken 
Gelder-

land 

Nederland 

elders 

Buiten-

land 
Totaal 

Aandeel 52% 40% 8% 

Bezoeken 182.000 140.000 28.000 350.000 

Verblijfsbezoek 15% 50% 10% 

Dagbezoek 100% 90% 50% 90% 

Aantal verblijf 21.000 14.000 35.000 

Aantal dagbezoeken 182.000 119.000 14.000 315.000 

Additioneel verblijf 80% 90% 

Add. dagbezoeken 5% 85% 85% 

Add. verblijfbezoeken 16.800 12.600 29.400 

Add. dagbezoeken 9.100 101.150 11.900 122.150 
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Dagbestedingen van bezoekers 

Met behulp van de gemiddelde bestedingen per 

(evenement-)bezoek, per dag dus, is nu een inschatting te 

maken van de totale additionele dagbestedingen van een 

mogelijke Girostart in Gelderland.  

Gelderlanders zullen het minst uitgeven, zo’n 25 euro. Voor 

de andere dagbezoekers ligt dit bedrag naar verwachting 

hoger: 35 euro voor Nederlanders en 50 euro voor 

buitenlandse bezoekers. Van overnachters mag worden 

aangenomen dat zij per dag het meest besteden. Hier 

rekenen we met 70 euro voor Nederlanders en 100 euro 

voor buitenlanders. Deze bedragen liggen in lijn met andere 

evenementen, waaronder WK Baanwielrennen in Apeldoorn. 

Het gemiddelde bestedingsbedrag voor alle bezoekers (incl. 

niet-additionele) komt dan uit op 35 euro. Dat bedrag is te 

vergelijken met andere evenementen zoals Girostart 

Amsterdam (39 euro), Vueltastart (35 euro) en de Tourstart 

(30 euro). De raming van de totale dagbestedingen tijdens 

de Girostart komt daarmee uit op 6,8 miljoen euro, waarvan 

zo’n 70% uit de rest van Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

Overnachtingsbestedingen van bezoekers 

Van de overnachtende bezoekers mag worden aangenomen 

dat zij gemiddeld het evenement op 2 dagen zullen 

bijwonen. Het aantal additionele verblijfsbezoekers komt 

daarmee op de helft van het aantal verblijfsbezoeken. 

We nemen aan dat Nederlanders gemiddeld 2,5 nacht in 

Gelderland overnachten (ook door de feestdagen) en 

buitenlanders twee nachten. Het totaal aantal additionele 

overnachtingen komt dan op ruim 33.000. Dit aantal is 

vergelijkbaar met andere grote wielerevenementen zoals de 

Vuelta Drenthe (29.000) en Tourstart Rotterdam (33.000). 

De gemiddelde bestedingen aan overnachtingen kan erg 

variëren, van een kleine 35 euro (Giro Utrecht, Vuelta) tot 

bijna 100 euro (Tour) per persoon per nacht. Voor 

Nederlandse bezoekers rekenen we 40 euro en voor 

buitenlandse 60. De totale economische impact door 

bestedingen aan overnachtingen van bezoekers komt 

daarmee uit op zo’n 1,6 miljoen euro. 

 

 

 

 

  

 

 

Uitgavenspost 
Gelder-

land 

Nederland 

elders 

Buiten-

land 
Totaal 

Add. verblijfbezoeken 16.800 12.600 29.400 

Add. dagbezoeken 9.100 101.150 11.900 122.150 

dagbestedingen verblijf € 70,00  € 100,00  

dagbestedingen dagbez. € 25,00  € 35,00  € 50,00  

Totale additionele 

dagebestedingen 
€ 228.000  € 4.716.000  € 1.855.000  € 6.799.000  

Uitgavenspost NL elders Buitenland Totaal 

Add. verblijfbezoeken 16.800 12.600 29.400 

gem. bezoeken/bezoeker 2 2 

add. bezoekers 8.400 6.300 14.700 

Overnachtingen per bezoek 2,50 2,00 

Add. overnachtingen 21.000 12.600 33.600 

Gemiddelde 

overnachtingskosten pppn € 40,00  € 60,00    

Overnachtingbestedingen € 840.000  € 756.000  € 1.596.000  
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Bestedingen door langer verblijf bezoekers 

Niet alle overnachters gaan meteen na het evenement direct 

naar huis, ook niet degenen die speciaal voor het evenement 

zijn gekomen. Van de Nederlandse verblijvers is het 

aannemelijk dat zij gemiddeld nog één nacht langer 

(vooraf/achteraf) in Gelderland verblijven dan het evenement 

duurt, van buitenlandse overnachters zal dit korter zijn, 

gemiddeld een halve dag. 

Als zij op die extra dagen hetzelfde uitgeven als op de dagen 

van het evenement (70 en 100 euro respectievelijk), dan 

zullen deze bezoekers samen nog ruim 900.000 euro extra 

besteden in Gelderland. Dit bedrag ligt ook in de lijn met de 

Giro van 2012 (1 miljoen euro) en lager dan de Vuelta (1,4 

miljoen euro) en de Giro 2010 (2,0 miljoen euro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raming totale bezoekers bestedingen 

In de tabel hieronder zijn alle verwachte bezoekers 

bestedingen nog eens samengevat. De totale economische 

impact vanuit bezoekers ramen we op 9,3 miljoen euro, 

waarvan ongeveer één derde van buitenlandse bezoekers. 

De dagbestedingen beslaan ruim 70% van alle additionele 

bestedingen.  

Bij de Girostart in Amsterdam lagen de additionele 

bestedingen van bezoeker iets lager (8,3 miljoen euro), 

terwijl die bij de Girostart in 2012 in Denemarken op 10,5 

miljoen euro becijferd werden.  

 

 

 

  

 

 

Uitgavenspost NL elders Buitenland Totaal 

Additionele verblijvers 8400 6300 14.700 

Gem. duur langer verblijf 1,0 0,5 

Uitgaven per dag € 70  € 100  

Totale bestedingen door 

langer verblijf € 588.000  € 315.000  € 903.000  

Uitgavenspost 
Gelder-

land 

Nederland 

elders 

Buiten-

land 
Totaal 

Dagbestedingen 

bezoekers € 227.500  € 4.716.250  € 1.855.000  € 6.798.750  

Overnachtingen € 0  € 840.000  € 756.000  € 1.596.000  

Uitgaven langer verblijf € 0  € 588.000  € 315.000  € 903.000  

Totaal € 228.000  € 6.144.000  € 2.926.000  € 9.298.000  
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Economische impact deelnemers 

De bestedingen van teams en renners bij een Girostart zijn 

allemaal additioneel. Deze zullen immers bij een andere 

locatie van de start niet in Gelderland landen. De 

verwachting is dat de teams zich zo’n 5 dagen voor aanvang 

van de proloog zullen melden in de regio. 

Over de omvang van de bestedingen is niet heel veel 

bekend. Bij de Girostart in 2010 waren de hotelkosten van 

de teams in totaal circa € 400.000 euro (waarvan minder dan 

de helft in Amsterdam). Dit was voor de ploegenpresentatie 

en twee maal een start van een etappe. We mogen er vanuit 

gaan dat als de start van de Giro in Gelderland plaatsvindt, 

de teams ook in Gelderland zullen overnachten en hun 

dagelijkse bestedingen daar doen, aangezien er voldoende 

accommodaties beschikbaar zijn, ook op locaties van 

waaruit er goed getraind kan worden (buiten de stad). De 

bestedingen aan hotels in 2016 zullen enerzijds iets hoger 

liggen door inflatie en anderzijds mogelijk iets lager 

uitpakken door lagere prijzen buiten de hoofdstad. Mogelijk 

kiezen teams ervoor om na de eerste etappe al te 

verplaatsen naar een hotel buiten Gelderland. Deze effecten 

zullen elkaar mogelijk ongeveer opheffen, waardoor een 

uitgavenpost van € 400.000 reëel lijkt. Overigens worden 

deze kosten door de Italiaanse Giro-organisatie 

RCS voor haar rekening genomen. 

Naast hotelkosten doen te wielrenner en hun teams nog 

meer uitgaven (materiaal, verzorging, etc.). In totaal worden 

de uitgaven meestal geschat op circa € 5.000 per team per 

dag (bij de Tourstart in Rotterdam werd dit op 6.000 euro 

geschat). In totaal komen deze uitgaven voor 7 dagen op 

zo’n € 35.000 per team of € 770.000 in totaal. Dit is inclusief 

de overnachtingen. De overige bestedingen zijn dus naar 

schatting € 330.000.  

 

 

  

 

 

 

 

Deelnemersbestedingen Totaal 

Hotelovernachtingen  € 440.000 

Overige bestedingen renners en teams  € 330.000 

Raming totale economische impact deelnemers  € 770.000 
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Bestedingen vanuit de media 

Vanuit de organisatie worden naar verwachting circa 700 

media-accreditaties verstrekt, in de lijn met de aanwezige 

media bij de Girostart in Amsterdam. De media zal vrijwel 

volledig additioneel zijn voor de provincie Gelderland. We 

gaan uit van een gemiddelde verblijfsduur van vier dagen en 

drie nachten. Voor de uitgaven van deze groep (overdag en 

logies) en hanteren we een gemiddelde dagbesteding van 

100 euro en eenzelfde een uitgave per persoon per nacht. 

De economische impact van de media komt op € 465.500. 

Bovenstaande raming is aan de voorzichtige kant, 

aangezien er ook bronnen zijn die de omvang van de media 

aanzienlijk groter inschatten (tot wel 1.600 personen). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Media, totaal en additioneel Totaal 

Aantal media aanwezig (dagen; schatting) 700 

Aandeel additionele mediawerkers 95% 

Aantal additionele mediawerkers 665 

Gemiddeld aantal dagen aanwezig add. mediawerker 4 

Gemiddelde dagbesteding  € 100,00  

Dagbestedingen media  € 266.000 

Gemiddeld aantal overnachtingen 3 

Gemiddelde besteding per nacht  € 100,00  

Bestedingen aan overnachtingen media  € 199.500 

Totale economische impact media  € 465.500 
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Economische impact vanuit de organisatie 

Voor de raming van de economische impactberekening van 

de Girostart in Gelderland is het van belang in kaart te 

brengen welke uitgaven de organisaties (RCS en de lokale 

organisatie) gaan doen in Gelderland en welke inkomsten 

het uit diezelfde provincie genereerde. Het saldo daarvan is 

de netto economische impact vanuit de organisatie. Voor de 

raming is veel afhankelijk van de keuzes die de locale 

organisatie doet (omvang van het evenement) en welke 

partijen welke verantwoordelijkheden krijgen met betrekking 

tot de uitvoering van de diverse activiteiten.  

 

Wel is zeker dat de fees die aan de Giro-organisatie en 

Libéma betaald moeten worden de provincie verlaten en dus 

een weglekeffect betreffen. Daar staat tegenover dat RCS 

zelf ook uitgaven doet in Gelderland. Bij de Girostart in 

Amsterdam bedroeg dit een kleine zes ton, voornamelijk aan 

hotelovernachtingen voor circa 750 personen. Voor de 

Girostart in Gelderland gaan we van een vergelijkbaar 

bedrag uit. Van de uitgaven van de Gelderse organisatie 

(naast de fees) nemen we aan dat 80% in Gelderland 

neerslaat.  

 

Aan de inkomstenkant nemen we aan dat 60% van de 

bijdrage van het bedrijfsleven uit Gelderland komt. Een deel 

van de rijksoverheidsbijdrage is natuurlijk ook afkomstig van 

Gelderse belastingbetalers, hiervoor rekenen we 2 ton. Voor 

de bedragen nemen we de (gemiddeldes van) schattingen 

uit de hoofdstukken 4 en 5.  

 

Het totale effect ramen we hier op een negatief saldo van 

1,9 miljoen euro. Gezien de vele aannames die hieronder 

liggen moet hier voorzichtig mee worden omgegaan. Bij 

andere wielerevenementen lag de organisatorische impact 

vaak rond de 0 euro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uitgavenspost Gelderland 
Buiten 

Gelderland 
Totaal 

Fees RCS en Libéma € 3.300.000 € 3.300.000 

Overige bestedingen 

lokale organisatie 
€ 3.100.000 € 800.000 € 3.900.000 

Bestedingen RCS € 600.000 € 600.000 

Totaal € 3.700.000 € 4.100.000 € 7.800.000 

Inkomstenpost Gelderland 
Buiten 

Gelderland 
Totaal 

Rijksoverheid € 200.000 € 1.200.000 € 1.400.000 

Bedrijfsleven € 600.000 € 400.000 € 1.000.000 

Gemeenten € 1.000.000 € 1.000.000 

Provincie € 3.800.000 € 3.800.000 

RCS € 600.000 € 600.000 

Totaal € 5.600.000 € 2.200.000 € 7.800.000 

Economische impact organisatie Gelderland 

Inkomende geldstromen van buiten Gelderland € 2.200.000 

Uitgaande geldstromen buiten Provincie Gelderland € 4.100.000 

Netto Economische impact organisatie  - € 1.900.000 
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Samenvatting 

Dit haalbaarheidsonderzoek staat in het teken van de 

mogelijke komst van de Giro d’Italia naar Gelderland. 

Vanwege het verkennende karakter is er nog weinig bekend 

over de mogelijke invulling van het evenement. We zijn hier 

uitgegaan van een 3 daags evenement met een 

ploegenpresentatie & toertocht, proloog en één volledige 

etappe. De verwachting is dan dat door de proloog er veel 

mensen van buiten de provincie worden aangetrokken om te 

komen en ook als vliegwiel voor overnachtingen zal 

fungeren. De eerste etappe zal, mits deze helemaal of 

grotendeels door Gelderland gaat, de meeste bezoekers met 

zich meebrengen en zorgen voor verlenging van 

overnachtingen.  

De totale verwachte impact wordt geraamd op 8,5 miljoen 

euro. Hiervan nemen de bezoekers het leeuwendeel voor de 

rekening, namelijk 9,3 miljoen euro. De deelnemende teams 

en de media zijn samen goed voor ruim 1,2 miljoen euro. 

Daar staat een negatieve impact (weglekeffect) tegenover 

van 1,9 miljoen euro vanuit de organisatie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kanttekeningen (1): Multiplier 

In dit onderzoek is er niet gewerkt met een multiplier op de 

toename van de (autonome) bestedingen door de komst van 

de Giro naar Gelderland. De multiplier is de mate waarin een 

bestedingseffect verder doorwerkt in de economie, waarbij 

ook indirecte effecten zichtbaar worden. De multiplier maakt 

geen deel uit van de WESP-methodologie om de 

economische impact te berekenen omdat er nog veel 

onduidelijkheid (en tussen economen veel onenigheid) is 

over de omvang van de multiplier in het algemeen en bij 

sportevenementen in het bijzonder. Met een multiplier groter 

dan 1 zijn de indirecte effecten van de toegenomen 

bestedingen in Gelderland positief en betekent dit dat er een 

indirect effect is waardoor de totale economische impact op 

de langere termijn groter wordt.  

 

Kanttekeningen (2): Verdringingseffecten. 

In de hiervoor geleverde berekeningen is er geen rekening 

gehouden met mogelijke verdringingseffecten. Door de 

organisatie van een groot sportevenement zullen ook 

mensen juist de provincie verlaten of op een niet naar 

Gelderland komen. Een deel daarvan zal de geplande 

bestedingen later (of eerder) inhalen, maar ook een deel zal 

deze bestedingen niet of elders doen, waardoor er een 

negatief effect is op de economische impact. Dit effect is nu 

niet meegenomen in de voorgaande berekeningen. 

Hetzelfde geldt overigens voor lange termijn effecten zoals 

terugkerende bezoekers of nieuwe toeristen die door het 

evenement juist naar Gelderland worden getrokken. 

Categorie Raming economische impact 

Bezoekers € 9.297.750  

Deelnemers/teams  € 770.000 

Media € 465.500  

Organisatie -/- € 1.900.000 

Economische impact € 8.513.250 
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7. Draagvlak 

Opzet draagvlakonderzoek Gelderse bevolking 

Om een eerste beeld te krijgen van hoe de Gelderse 

bevolking tegen een mogelijke start van de Giro aankijkt is er 

een kort haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Via een 

telefonische enquête zijn Gelderlanders eind april 2014 

bevraagd naar hun mening tegenover de mogelijke komst 

van een groot wielerevenement naar de provincie.  

 

Aan de deelnemers aan het onderzoek zijn twee soorten 

stellingen voorgelegd: over de eigen houding tegenover en 

verwachte beleving van een mogelijke grote wielerronde in 

Gelderland en over het belang dat aan verschillende doelen 

en aspecten van dit evenement wordt toegekend. Daarnaast 

is er nog aan de respondenten gevraagd of men bereid was 

om zelf financieel aan het evenement bij te dragen. 

 

Omdat provinciale staten op het moment van het onderzoek 

geen standpunt in had genomen en een mogelijke komst van 

de Giro zowel voor de provincie zelf als de organisatoren van 

het evenement gevoelig was voor mogelijke media-aandacht, 

is er voor gekozen om de vraagstelling zo neutraal mogelijk 

te houden. Daarom zijn de Giro en 2016 niet genoemd in de 

enquête, maar wordt gesproken van ‘de start van een groot 

wielerevenement in 2015’. Aangenomen mag worden dat dit 

de validiteit wel enigszins beperkt, maar tegelijkertijd is het 

wel duidelijk om wat voor soort evenement het gaat, van 

welke schaal en aan welke termijn gedacht moet worden. 

 

Houding en verwachte beleving  

De eerste stellingen gaan over de houding tegenover en de 

verwachte beleving van de komst van een grote wielerronde 

naar Gelderland: 

 Ik zal trots zijn als een groot wielerevenement in Gelderland 

plaatsvindt. 

 Ik vind het positief dat topsportevenementen naar 

Gelderland worden gehaald. 

 Ik vind de komst van een groot wielerevenement een 

aanwinst voor de provincie. 

 Ik zal het evenement zelf willen bezoeken als het in 

Gelderland plaatsvindt.  

 Ik zal het evenement zelf willen bezoeken als het in mijn 

gemeente plaatsvindt. 

 Ik zal mijn gemeente bewust gaan verlaten als het 

wielerevenement in mijn gemeente plaatsvindt.  

 Ik zal het evenement met belangstelling in de media volgen. 

 Ik zou het leuk vinden als het wielerevenement ook door 

mijn woonplaats komt .  

 Ik vind het onnodig om een buitenlands wielerevenement 

naar Gelderland te halen. 
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Op deze vragen kon er geantwoord worden in welke mate hij 

of zij het hier mee eens was, op een 5-puntsschaal van 

helemaal mee oneens tot helemaal mee eens. 

In de figuur hieronder is te zien hoe de Gelderse bevolking 

tegen deze stellingen aankijkt. Daarbij zijn de stellingen 

gesorteerd naar de mate waarin Gelderlanders het er 

(helemaal) mee eens waren. Bijna 80% van de bevolking 

vindt het positief dat er topsportevenementen (in het 

algemeen) naar Gelderland worden gehaald, terwijl 8% het 

daar niet mee eens is. De komst van een wielerevenement 

naar Gelderland wordt door ruim tweederde van de 

ondervraagden positief ontvangen en 56% zal trots zijn als 

er een groot wielerevenement in de provincie plaatsvindt. 

Ruim zes op de tien Gelderlanders zou het leuk vinden als 

het wielerevenement ook door de eigen woonplaats zou 

komen en 35% zou het evenement dan ook willen bezoeken. 

Dit percentage loopt op tot 54% als de wielerronde door de 

eigen gemeente komt. 

Hier staat tegenover dat zo’n één op de vijf Gelderlanders 

het niet leuk zou vinden als het evenement door de eigen 

woonplaats komt en dat 7% zegt in dat geval zich naar 

elders te verplaatsen. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ik zal mijn gemeente bewust gaan verlaten als het 
wielerevenement in mijn gemeente plaatsvindt 

Ik vind het onnodig om een buitenlands wielerevenement 
naar Gelderland te halen 

Ik zal het evenement zelf willen bezoeken als het in 
Gelderland plaatsvindt 

Ik zal het evenement zelf willen bezoeken als het in mijn 
gemeente plaatsvindt  

Ik zal trots zijn als een groot wielerevenement in Gelderland 
plaatsvindt. 

Ik zal het evenement met belangstelling in de media volgen 

Ik zou het leuk vinden als het wielerevenement ook door 
mijn woonplaats komt  

Ik vind de komst van een groot wielerevenement een 
aanwinst voor de provincie 

Ik vind het positief dat topsportevenementen naar 
Gelderland worden gehaald. 

(helemaal) 
mee eens 

neutraal 

(helemaal) 
mee 
oneens 
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Belang van verschillende aspecten van het evenement 

Als tweede is er onderzocht welke doelen een Girostart zou 

moeten realiseren volgens de Gelderse bevolking. Hiervoor is 

er gevraagd in welke mate de respondent het belangrijk vindt 

(van zeer belangrijk tot zeer onbelangrijk)…: 

 dat de komst van een grote wielerronde de Gelderse 

economie stimuleert.  

 dat meer mensen door het evenement gestimuleerd worden 

om te gaan sporten. 

 dat het imago van de provincie wordt verstevigd door de 

grote wielerronde. 

 dat de bewoners meer binding krijgen met elkaar door dit 

evenement. 

 dat internationale erkenning voor Gelderland ontstaat. 

 dat de provincie investeert in de komst van evenementen, 

zoals de start van een grote wielerronde 

 dat geen grote bezoekersdrukte of overlast ontstaat tijdens 

het evenement. 

 

Hieruit blijkt dat de meeste ondervraagden (71%) de 

economische stimulans van het evenement (zeer) belangrijk 

vinden, gevolgd door sportstimulatie (69%) en de internationale 

erkenning voor en het imago van de provincie. Meer mensen 

vinden een sterkere onderlinge band tussen Gelderlanders 

onbelangrijk (36%) dan belangrijk (32%). Iets minder dan de 

helft vindt het belangrijk dat er geen overlast ontstaat door het 

evenement, terwijl 30% dit onbelangrijk vindt. Bijna de helft van 

de Gelderlanders vindt het belangrijk dat de provincie 

investeert in evenementen zoals een grote wielerronde. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

dat de bewoners meer binding krijgen met elkaar door dit 
evenement. 

dat geen grote bezoekersdrukte of overlast ontstaat 
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Bereidheid om zelf bij te dragen 

Tot slot is er onderzocht wat de bereidheid is om zelf bij te 

dragen aan de komst van de Giro. Hiervoor is de volgende 

situatie aan de geënquêteerden voorgelegd.  

Stel: Eén van de 3 Grote Wielerrondes van 2015 zal in 

Gelderland starten en de tweede etappe zal door uw 

woonplaats komen. Alleen krijgt de Gelderse organisatie de 

begroting niet rond. Om de wielerronde toch in Gelderland 

plaats te laten hebben wordt er aan de bevolking gevraagd 

om een bijdrage te leveren. Hoeveel euro zou u persoonlijk 

willen bijdragen om de wielerronde voor Gelderland te 

behouden? 

Op deze vraag waren antwoorden mogelijk van 0, 1, 2, 5, 

10, 20, 50 en 100 euro. Van de ondervraagden zegt iets 

meer dan de helft niet te willen bijdragen. Ruim vier op de 

tien wil wel iets bijdragen en 7% weet het niet. 

Van de personen die wel iets willen bijdragen, heeft bijna 

40% 5 euro aangegeven, één op de drie een tientje en 14% 

twintig euro of meer (zie figuur hieronder). 

De gemiddelde bijdrage is € 4,40 per persoon onder alle 

respondenten (behalve die ‘weet niet’ aangaven). Onder de 

personen die wel iets wilden bijdragen was dit bedrag 

€10,02. 

Als deze uitkomsten worden doorgetrokken naar de hele 

Gelderse volwassen bevolking (1,6 miljoen inwoners) dan 

komt de totale zogenaamde willingness to pay uit op 7 

miljoen euro. Deze waarde wordt ook wel aangeduid als het 

economische ‘nut’ of de ‘feelgood-factor’. De uitkomst ligt 

ook hoger dan bij een vergelijkbaar onderzoek van Heyne en 

Süssmuth (2006) voor het WK voetbal in Duitsland (€ 3,15).  

52% 41% 

7% 
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Achtergrondkenmerken 

De voorgaande pagina’s hebben een overzicht gegeven van 

de antwoorden van een representatieve steekproef onder de 

gehele Gelderse volwassen bevolking. De vraag is of er ook 

grote verschillen zitten in de antwoorden tussen 

verschillende groepen Gelderlanders. Daarom zijn ook 

enkele achtergrondkenmerken meegenomen, te weten: 

 geslacht 

 leeftijd 

 postcode 

 opleiding 

 zelf sporten (12 of meer keer per jaar) 

 wielersport beoefenen (incl. toerfietsen, mountainbiken, 

bmx, baanwielrennen). 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er niet veel verschillen tussen de 

meeste groepen Gelderlanders zitten. Uit de tabel die 

hiernaast is weergegeven is op te maken dat mannen iets 

positiever over het evenement zijn dan vrouwen en 

dorpelingen enthousiaster lijken dan stadsinwoners en dat 

ouderen (met name 65+-ers) meer dan jongeren willen 

bijdragen. Maar daarbij moet worden aangetekend dat geen 

van deze groepen echt significant afwijkt van de 

gemiddeldes. Belangrijke uitkomst daarmee lijkt dat het 

hiervoor geschetste beeld behoorlijk representatief is voor de 

hele Gelderse bevolking. 

Bezoekers Komst 

evenement 

positief 

Zelf 

Meebetalen 

Gemiddeld 

bedrag 

man 82% 44% € 5,12  

vrouw 75% 44% € 3,68  

18-24 79% 33% € 3,26  

25-34 75% 31% € 2,37  

35-44 76% 50% € 3,24  

45-54 77% 42% € 4,93  

55-64 78% 44% € 4,12  

65+ 82% 51% € 6,33  

basisonderwijs 65% 38% € 1,63  

lbo/vmbo/mavo/vmbo 80% 44% € 4,22  

mbo (mts,uts,vhbo) 76% 37% € 4,23  

havo/vwo/hbs 85% 49% € 3,97  

hbo 79% 48% € 5,19  

wo 77% 39% € 4,91  

Dorp 81% 47% € 4,73  

Stad  74% 39% € 3,84  

Sporter (>=12 x p.j.) 83% 48% € 4,87  

Niet-sporter 70% 36% € 3,57  

Totaal 79% 44% € 4,40 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

De belangrijkste conclusies van het onderzoek naar de 

haalbaarheid van de Girostart van 2016 in Gelderland zijn: 

 Het is heel goed mogelijk om een Girostart in Gelderland te 

houden. 

 De Giro past goed bij  zowel het huidige sportbeleidals de 

ambities van de provincie Gelderland om de provincie te 

promoten met name in het kader van de vrijetijdseconomie. 

 Er wordt daarnaast een positieve directe economische 

impact van een Girostart verwacht voor de provincie 

Gelderland van zo’n 8,5 miljoen euro. 

 Het organiseren van een evenement als de Girostart brengt 

risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid van 

deelnemers en bezoekers en voor de financiën van de 

betrokken overheden. Deze kunnen op hun beurt weer 

negatieve effecten hebben op het imago van de provincie en 

haar bestuur. 

 Gelderland beschikt over voldoende faciliteiten, 

infrastructuur en overnachtingsmogelijkheden voor de 

organisatie, de wielerploegen, media en bezoekers. 

 De manier waarop de lokale organisatie wordt 

vormgegeven kan een grote invloed hebben op het succes 

van een Girostart. 

 De fee die betaald moet worden aan RCS, de Giro-

organisatie, is aanzienlijk, maar lijkt marktconform. 

 De kosten van de start van de Giro zijn omgeven door veel 

onzekerheden. De betrokken partijen hebben echter een 

groot deel daarvan zelf in de hand, bijvoorbeeld bij de opzet 

van de organisatie, het marketingbudget, de parcourskeuze 

en ten aanzien van de side-events. 

 De totale kosten worden geraamd tussen de 5,3 en 9,0 

miljoen euro. 

 Voor de financiering kan worden gekeken naar gemeenten, 

het ministerie van VWS en het bedrijfsleven, maar voor een 

groot deel zal de provincie zelf moeten investeren.  

 Er wordt verwacht dat de provincie zelf 3,8 miljoen moet 

investeren, met een bandbreedte van circa 1,5 miljoen euro. 

 Het draagvlak onder de Gelderse bevolking om de start van 

een grote wielerronde naar de eigen provincie te halen is erg 

groot. Bijna 80% vindt het positief dat topsportevenementen 

naar de provincie worden gehaald en 68% vindt de komst 

van een groot wielerevenement een aanwinst. 

 Ruim vier op de tien Gelderlanders zou zelf ook willen 

bijdragen aan de komst van een grote wielerronde. De 

gemiddelde bijdrage is ruim tien euro voor deze groep en 

gemiddeld € 4,40 voor álle Gelderlanders. 

 De doelstellingen van de Provincie sluiten aan bij de 

wensen van de bevolking, die het belangrijk vindt dat het 

evenement de economie en sportparticipatie stimuleert en 

het imago van de provincie verstevigt. 
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Aanbevelingen 

Er zijn weinig evenementen als de start van een grote 

wielerronde om een groot en internationaal publiek te 

bereiken, terwijl ook de eigen bevolking er massaal zelf van 

kan genieten. De Girostart 2016 lijkt dus voor de provincie een 

unieke kans om doelstellingen op promotioneel vlak, de vrije 

tijdseconomie en het sportbeleid te realiseren. 

Voordat de provincie daarover beslist is het van belang dat er 

goed wordt nagedacht over de doelstellingen die de provincie 

heeft waar het evenement aan bij kan dragen en deze heel 

concreet te maken. Daarnaast moet er goed worden gekeken 

of er voldoende financieel en bestuurlijk draagvlak is bij 

verschillende gemeenten die in aanmerking komen om de 

proloog, start en/of finish van een etappe te organiseren. Als 

er gekozen wordt voor een proloog in een gemeente die zelf 

niet of nauwelijks financieel kan bijdragen aan het evenement 

zal dat een aanzienlijk effect hebben op de provinciale 

inbreng. 

 

Mocht de Girostart daadwerkelijk naar Gelderland worden 

gehaald dan wordt het volgende aanbevolen: 

 Start snel met het inrichten van een kleine, maar 

slagvaardige organisatie; 

 Er dienen daarbij korte lijnen tussen de evenementen-

organisatie en bestuurders van betrokken instellingen en 

organisaties te zijn; 

 Zorg dat er verantwoordelijken komen voor de gebieden 

veiligheid, mobiliteit, wielertechnische organisatie, 

activatieprogramma en marketing & hospitality; 

 Bewaak de begroting en mate waarin doelstellingen worden 

gerealiseerd continu. Zorg dat er een onafhankelijke 

accountant meekijkt; 

 Maak een aantrekkelijk parcours waarin veel highlights van 

Gelderland aan de wereld worden getoond en waarin het 

peloton ook bij elke Gelderlander in de buurt komt. 

 Betrek zo snel mogelijk het wielerminnende bedrijfsleven en 

zorg voor een enthousiaste ‘businessclub’ die samen wil 

toewerken naar een Girostart; 

 Zorg voor coherente en lokaal gedragen aanvullende 

programma’s en activiteiten op het gebied van sport en cultuur 

en zoek er partners bij die zich daarbij betrokken voelen; 

 Gebruik bestaande ervaringen van de start van andere grote 

wielerrondes en opgedane kennis zoals de publicaties ‘Maak 

van je evenement een A-merk’, de Modelaanpak van 

NOC*NSF en het handboek en de checklist ‘Meer halen uit 

Sportevenementen’; 

 Zorg voor een goede evaluatie van het evenement, conform 

de eisen voor financiering van het ministerie van VWS, die 

aansluiten bij de doelstellingen die de Provincie zelf 

geformuleerd heeft. 

 

Als de Provincie besluit over te gaan tot het organiseren van 

de Girostart verdient het dus de aanbeveling om er vol voor te 

gaan en het evenement een vliegwiel te laten zijn voor grotere 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

Oftewel: als je het doet, doe het dan goed. 
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Bijlage 2: Interviews 

Personen bij de navolgende organisaties zijn ten bate 

van het onderzoek geïnterviewd of gesproken: 

 

Organisatie Tourstart 2015 

Gemeente Amsterdam 

Girostart Belfast 2014 / Northern Ireland Tourist Board 

Girostart Kopenhagen 2012 

KNWU 

Libéma  

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

NOC*NSF 

Provincie Gelderland 

Topsport Gelderland 

Vueltastart Drenthe 2015 en 2010 /(Wielerplatform - 

Drenthe Beweegt 

WK Wielrennen Zuid-Limburg 2012 
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Bijlage 3 - Topiclijst interviews 
Doelen 

- Wat zijn/waren de beoogde doelen 

- Beoogde effecten 

-Gerealiseerde effecten (meting?) 

-Voorwaarden 

- Organisatie 

- Faciliteiten 

  o Hotels e.d. renners/teams 

  o Giro-organisatie 

  o Start- en finish-gebied 

  o Route 

  o Media 

- Veiligheid 

- Risico’s 

- Locatie 

- Tijd (mei 2016) 

-Wie verantwoordelijk voor wat? 

Financiën 

- Kosten (posten) 

- Wie betaalt wat? 

- Financiering 

- Bedrijfsleven (hoe en wie betrekken) 

- Overheden 

- Risico’s 

 

Economie & andere effecten 

- Economische impact korte termijn 

- EI lange termijn (toerisme) 

- Uitstraling, Media-aandacht (kwaliteit en kwantiteit) 

- Risico’s (mn aanacht) 

- Sociale impacts 

- Legacy (lange termijn) 

 

Huidige situatie Gelderland 

- Faciliteiten 

- Organiserend vermogen 
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Bijlage 4 - Voorwaarden RCS voor lokale organisatie 
The Foundation commits itself to taking responsibility and is 

liable for the following activities: 

• The Foundation shall apply for and make all efforts to obtain 

all necessary authorization from the local administration 

(Ministry of Internal Affairs, Prefecture, Region, Province, 

Municipality) for the Giro d'Italia (i.e. occupation of public 

territory, display of temporary advertising etc.), including, but 

not limited to the required Event Permit. 

• The Foundation shall make all efforts to ensure the 

successful implementation of all the provisions set in the 

RCS TECHNICAL REPORT, subject to authorization from 

the administrative bodies, in particular with respect tot the 

required Event Permit RCS;  

• The Foundation shall make all efforts to ensure that RCS 

enjoys the freedom of movement required during the 

preparation and implementation phases of the Giro d'Italia, 

subject to the conditions of the Event Permit;  

• The Foundation ensures free access to the Giro d'Italia for 

the spectators, subject to the conditions of the Event Permit; 

• Notwithstanding the obligation of RCS in this regard, as 

mentioned in article 5, the Foundation shall make all efforts to 

take the necessary security measures in the territory as 

described in the Event Permit in order to:  

a)ensure players' and spectators' safety, especially at points 

of departure and arrival; 

b) prohibit vehicle circulation and parking on the streets and 

squares used for the Giro d'Italia and put in place measures 

to control traffic on neighbouring roads; 

• The Foundation shall make all efforts to ensure that the 

following restrictions are put in place and respected:  

a) prohibit of posting any form of occasional advertising - 

regardless of the form in which the message is expressed, 

including commercial posters or boards/panels - in the 

departure and arrival areas and their immediate 

surroundings, unless authorized by RCS; 

b) prohibit of circulation of printed advertising material or 

messages - regardless of the form in which they are 

expressed - in the departure and arrival areas and their 

immediate surroundings, unless authorized by RCS;  

c) prohibition of any form of occasional selling of products 

and/or objects within the territory of the Event Permit, unless 

authorized by RCS. 

• The Foundation shall set up at its own expense and having 

in place, as of 16h00 of the day before, the stage, stands and 

premises with no advertising material located as close as 

possible to the finishing line so as to host organization 

permanence (+/- 800 sqm), pressroom (+/- 800 sqm) with 150 

workstations (desk, chairs and electric sockets) and, if 

necessary, a few extra rooms for meetings and conferences 

that may take place;  
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• The Foundation shall install at its own expense the 

necessary structures so as to guarantee appropriate hygiene 

conditions in the pressroom, permanence and at the public 

areas of departure and arrival; 

• The Foundation shall organise parking areas reserved 

exclusively for RCS cars/vehicles in the areas of departure 

and arrival and in the areas surrounding the permanence and 

the pressroom as mentioned above; 

• The Foundation shall provide and install at its own expense 

all necessary structures and services for public safety and 

hosting in addition to the equipment already installed by RCS 

for stage departure and arrival as mentioned in article 5.2; in 

particular:  

a)additional barriers, with no advertising, on the sides of the 

road, for the length of the last km and possibly in other areas, 

if so requested by RCS ; 

b) all the information signs and directions which the public will 

need; 

c) rescue services and first-aid and evacuation equipment for 

the public; 

• The Foundation shall incur roadwork costs as well as other 

costs as indicated in RCS TECHNICAL REPORT for the 

safety of athletes and the setup of the necessary structures 

for Giro d'Italia;  

• The Foundation shall set up at its own expense the 

connection systems needed to ensure availability of 

electricity and/or water in the different areas of the Giro 

d'Italia as specified in the RCS TECHNICAL REPORT; 

• The Foundation shall make available waste bins so as to 

guarantee the best level of protection of the environment in 

the areas occupied by RCS: 

a)parking space for sponsor caravan at departure point 

b) technical area of arrival 

c) technical area of departure 

• The Foundation shall pick up the waste and ensure that the 

areas occupied by RCS are clean, at its own expense; 

• The Foundation shall supervise or ensure the supervision, 

at its own expense, of RCS's structures in case Giro d'Italia 

continues at night time; 

• The Foundation shall take care of insurance covering its 

Civil Liability 
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Bijlage 5 – Enquête draagvlak 
De HAN wil graag weten wat het draagvlak onder inwoners 

van Gelderland is voor het organiseren van de start van een 

grote wielerronde in de provincie. Denkt u hierbij bijvoorbeeld 

aan de Vuelta, Giro d’Italia of de Tour de France.  

 

1: We willen graag weten wat de verwachte beleving van een 

start van een grote wielerronde in Gelderland is. 

Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de 

volgende stellingen. (helemaal mee oneens / oneens / 

neutraal / eens / helemaal mee eens 

a. Ik zal trots zijn als een groot wielerevenement in 

Gelderland plaatsvindt. 

b. Ik vind het positief dat topsportevenementen naar 

Gelderland worden gehaald.  

c. Ik vind de komst van een groot wielerevenement een 

aanwinst voor de provincie  

d. Ik zal het evenement zelf willen bezoeken als het in 

Gelderland plaatsvindt  

e. Ik zal het evenement zelf willen bezoeken als het in mijn 

gemeente plaatsvindt   

f. Ik zal mijn gemeente bewust gaan verlaten als het 

wielerevenement  

in mijn gemeente plaatsvindt  

g. Ik zal het evenement met belangstelling in de media volgen 

h. Ik zou het leuk vinden als het wielerevenement ook door 

mijn woonplaats komt  

i.Ik vind het onnodig om een buitenlands wielerevenement 

naar Gelderland te halen  

 

2: De volgende vragen gaan over de mate waarin u belang 

hecht aan verschillende aspecten van een grote wielerronde 

in uw provincie? (zeer onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / 

belangrijk / zeer belangrijk) 

Kun u aangeven in welke mate u het belangrijk vindt…  

a. dat de komst van een grote wielerronde de Gelderse 

economie stimuleert 

b. dat meer mensen door het evenement gestimuleerd 

worden om te gaan sporten 

c. dat het imago van de provincie wordt verstevigd door de 

grote wielerronde. 

d. dat de bewoners meer binding krijgen met elkaar door dit 

evenement. 

e. dat internationale belangstelling en erkenning voor 

Gelderland ontstaat. 

f. dat de provincie investeert in de komst van evenementen, 

zoals de start van een grote wielerronde  

g. dat geen grote bezoekersdrukte of overlast ontstaat tijdens 

het evenement. 
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3. Sport u zelf regelmatig (>=12 keer per jaar)?   

1. ja  

2. nee -> 5 

 

4. Doet u aan wielersport (incl. toerfietsen, bmx, 

baanwielrennen, mountainbiken)  

1.ja 

2. nee 

 

5. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?    

1.basisonderwijs 

2. LBO/VMBO/MAVO/VMBO 

3. MBO (MTS, UTS, VHBO)  

4. HAVO/VWO/HBS  

5. HBO (incl. Universiteitpropedeuse)  

6. WO (universiteit) 

7. Anders  

 

6. Wat is uw geboortejaar?  

 

7. 4 cijfers postcode:    

 

8. Geslacht:     

1. man 

2. vrouw 

 

9.  Tot slot. Stel: één van de 3 Grote Wielerrondes van 2015 

zal in Gelderland starten en de tweede etappe zal door uw 

woonplaats komen. Alleen krijgt de Gelderse organisatie de 

begroting niet rond. Om de wielerronde toch in Gelderland 

plaats te laten hebben wordt er aan de bevolking gevraagd 

om een bijdrage te leveren. Hoeveel euro zou u persoonlijk 

willen bijdragen om de wielerronde voor Gelderland te 

behouden? Is dat:  

0 euro 

1 euro 

2 euro 

5 euro 

10 euro 

20 euro 

50 euro 

100 euro 

weet niet/geen antwoord 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

48 


