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In dit eerste hoofdstuk vindt een korte beschrijving van het project en het evaluatieonderzoek plaats. 

 

Op verzoek van Stichting Amsterdam Atletiek (SAA), voerde het Mulier Instituut een effect- en 

procesevaluatie uit van het Sportimpulsproject ‘Amsterdam maakt werk van beweging’, dat gericht is op 

het volbrengen van een hardloopchallenge (Work2Move) door werkzoekenden in Amsterdam in de 

periode 2013-2015.  

 

Vanuit SAA is een aparte projectleider voor de aansturing en coördinatie aangesteld. Het project werd 

in drie stadsdelen in Amsterdam (Noord, Zuid-Oost en Nieuw-West) uitgevoerd, in samenwerking met  

vijf van de zes bij SAA aangesloten atletiekverenigingen (AAC, ATOS, AV Feniks, AV Phanos en AV 

Phoenix). Het betreft een introductiecursus hardlopen bij een atletiekvereniging (variant op Start To 

Run), aangevuld met een afsluitende challenge bij een lokaal hardloopevenement. Aanvullend op 

reguliere introductiecursussen worden de deelnemers onder meer ondersteund door een online 

activeringsomgeving van Moovz en fittesten door Ergo Control1. Binnen dit project waren in totaal 24 

challengegroepen voor werkzoekenden beoogd met circa tien deelnemers per groep. Dit komt neer op 

een te bereiken groep van 240 personen. De drieledige doelstelling van het project was: 

- ‘Verhoging van het percentage deelnemers dat beantwoordt aan de Beweegnorm met 10% 

- Verbetering zelfbeeld deelnemers: target van 50% statistisch significante verbetering van het 

zelfbeeld ten opzichte van de start 

- Uitbreiding aanbod betrokken verenigingen, af te leiden uit een ledenaanwas van minimaal 50% 

van de via dit traject bereikte 240 deelnemers: gemiddeld 30 leden per vereniging’ 

 

De onderzoeksresultaten geven antwoord op de volgende vraag: 

In hoeverre voldoet het project aan de beoogde doelstellingen (verhogen fitheid en welbevinden 

deelnemers en doorstroming naar atletiekverenigingen) en hoe verliep de projectuitvoering 

(succesfactoren en knel-/verbeterpunten)?  

 

Een hoogwaardige effectstudie was niet haalbaar gezien de beperkte omvang van de beschikbare 

middelen. Niettemin is via verschillende methoden en door middel van verschillende meetmomenten 

een goed beeld verkregen van het verloop en de opbrengsten van het project, voor zowel deelnemers 

als betrokken atletiekverenigingen.  
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Dataverzameling vond plaats door middel van de afname van vragenlijsten onder de deelnemers en via 

(telefonische) interviews met de diverse betrokken actoren binnen het project op verschillende 

meetmomenten.  

In afstemming met Moovz en Ergo Control is een vragenlijst opgesteld vastgesteld. Naast diverse 

achtergrondkenmerken werden deelnemers gevraagd naar hun beweeg- en sportgedrag en naar hun 

gezondheid en (psychosociale) welbevinden. Tevens werden vragen gesteld over de motivatie van de 

deelnemers om aan de hardloopchallenge deel te nemen. In de vragenlijst die na afloop van de 

challenge werd voorgelegd werd tevens naar de tevredenheid over deelname aan het project gevraagd. 

Dit gebeurde door naast het voorleggen van diverse stellingen en een open vraag, de deelnemers naar 

hun toekomstige hardloopintentie te vragen.  

Afname van de vragenlijsten vond op de eerste en laatste bijeenkomst plaats, met behulp van door Ergo 

Control ingezette personen die tevens de fittesten (oa gewichtmeting, buikomvang en 3 km wandeltest) 

uitvoerden. De door Ergo Control verzamelde fittestresultaten zijn niet meegenomen in deze 

rapportage.  

Enkele maanden na de start van het project, in het voorjaar 2014 (n=5) en na afloop van het project 

rond de zomer 2015 (n=10), werden telefonisch gesprekken gevoerd met de betrokken organisaties, cq 

relevante actoren (o.a. projectleider, SAA, coördinatoren/trainers atletiekverenigingen, Moovz, Ergo 

Control). Onderwerpen die in de gesprekken centraal stonden waren samenwerking, draagvlak, 

verwachtingen, opbrengsten en tevredenheid. 

 

 

De verslaglegging van de uitkomsten van het onderzoek gebeurt door middel van een eenvoudige 

rapportage van figuren en tabellen met toelichting betreffende de uitkomsten van de vragenlijsten 

onder de deelnemers (effectiviteit) en via een kort verslag met ondersteunende citaten naar aanleiding 

van de gesprekken met diverse betrokkenen (procesevaluatie). Tot slot zullen enkele conclusies over de 

(potentiële) werkzaamheid van de Work2Move challenge worden geformuleerd. 
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In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de vragenlijsten onder de deelnemers aan de Work2Move 

Challenge centraal.  

 

Gedurende de projectperiode van januari 2014 tot juni 2015 werden in totaal 22 hardloopcursussen 

inclusief eindchallenge verzorgd, waarbij in totaal 232 personen stonden ingeschreven, 156 deelnemers 

daadwerkelijk zijn begonnen en 67 personen een hardloopchallenge volledig hebben afgerond. Twee 

typen cursussen waren afwijkend; een was gericht op een wandelchallenge voor migrantenvrouwen (3x) 

en de ander was gericht op roc-studenten (1x). Deze zijn niet in de vragenlijstanalyse meegenomen. 

Bij alle groepen werden voor- en nametingen afgenomen, maar in de alle gevallen vonden voor- en 

nametingen bij deels verschillende personen plaats. Ook zijn diverse vragenlijsten zoekgeraakt; van 

twee groepen is geen enkele vragenlijst uit de voor- of nameting bij de onderzoekers terecht gekomen.   

 

In totaal werden door een totale responsgroep van 98 personen 79 voormetingen en 54 nametingen 

ingevuld. Bijna de helft (45%) betrof alleen een voormeting; een op de vijf had alleen een nameting en 

iets meer dan een derde (36%) betrof een voor- en nameting.  

 

Tabel 2.1 laat de verdeling van de respondenten over de verschillende challengeperioden in het jaar en 

naar stadsdelen zien. Figuur 2.1 toont de sociaal-demografische kenmerken van de respondenten. Deze 

verdelingen zijn redelijk vergelijkbaar voor de voor- en nameting, wat betekent dat de nametingen 

redelijk representatief zijn betreffende de interventiekenmerken en sociaal-demografische 

achtergronden. Naar interventiekenmerken valt op dat in de nameting de herfstchallenge van 2014 en 

vooral challengedeelnemers uit stadsdeel Zuid-Oost zijn oververtegenwoordigd. 

 

 

Wat betreft de sociaal-demografische kenmerken zijn respondenten die langer dan een jaar 

werkzoekend zijn en hoger opgeleiden in de nameting iets oververtegenwoordigd. Dit hangt mogelijk 
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samen met een hogere uitstroom van minder lang werkzoekenden door het krijgen een baan enerzijds 

en met een positieve relatie tussen opleiding en sportdeelname anderzijds.   

In deze rapportage vermelden we verder alleen de totaalcijfers voor de voor- en nametingen. Het 

jaargetijde waarin mensen aan een challenge deelnemen, evenals omgevingsfactoren (zoals de trainer) 

en sociaal-demografische aspecten kunnen van invloed zijn op de beleving van de deelnemers en de 

effectiviteit van de challenge. Gezien de kleine aantallen en de beperkte onderzoeksomvang kunnen 

mogelijke invloeden hiervan in het kader van dit onderzoek niet worden bepaald.   

 

Figuur 2.2 laat zien dat de deelnemers aan de Work2Move hardloopchallenge na afloop gemiddeld 

sportiever zijn dan voorheen en vaker aan de beweegnorm voldoen. Een kwart van de deelnemers  

haalde vooraf de beweegnorm; achteraf waren dat een op de vier respondenten. Daarmee is de eerste 

doelstelling van het project – verhoging percentage met 10 procent dat aan de beweegnorm voldoet - 

ruimschoots behaald.  

Ook de sportdeelnamefrequentie is verhoogd, wat eigenlijk inherent is aan de challengedeelname: bij 

de nameting sporten meer mensen minimaal twee maal per week en sporten minder respondenten 

minder dan een keer per maand. Als we kijken naar lidmaatschap van sportverenigingen of fitnesscentra 

(in het verleden), lijkt hierbij geen sprake te zijn van selectieve uitval in relatie tot de sportiviteit van 

de deelnemers. Dit is voor de voor- en nameting zo goed als gelijk.  
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Deelnemers zijn tevens naar hun sportmotivatie gevraagd. Op basis van verschillen in de intrinsieke 

sportmotivatie van mensen – dat ze in het verleden sport al meer of minder ‘leuk’ vonden om te doen -  

kan selectieve uitval plaatsvinden. Het is de verwachting dat deelnemers met een lagere intrinsieke 

sportmotivatie eerder zullen uitvallen. Dit lijkt inderdaad deels het geval: in de nameting zitten nog 

wat meer mensen met een hoge intrinsieke sportmotivatie en mensen die zich bovendien in een redelijk 

sportieve omgeving bevinden (ze kennen veel andere mensen die regelmatig sportief actief zijn). 

Toch lijkt tevens sprake te zijn van een zekere positieve invloed op de beweeg/sportmotivatie van 

deelnemers. Zo geeft vooral een beduidend grotere groep (81%) achteraf dan vooraf (54%) aan dat ze in 

de gaten houden of ze voldoende bewegen, zie figuur 2.3. Ook is het aandeel respondenten dat 

aangeeft zich er ‘echt toe moeten zetten’ om regelmatig te bewegen behoorlijk gedaald, van 65 naar 45 

procent. Omdat de overige beweegmotivatiescores veel minder sterk uiteenlopen tussen voor- en 

nameting, lijken deze verbeteringen in elk geval deels aan de challengedeelname toe te schrijven.  
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De gevonden verbetering in beweeg/sportmotivatie en -gedrag lijkt deels te verklaren door een 

selectie-effect (mensen die er meer moeite mee hebben, vallen eerder uit), maar is tevens deels een 

uitkomst van de positief motiverende challengedeelname.2  

 

De respondenten geven in de nameting gemiddeld een iets hoger rapportcijfer voor hun leven dan 

vooraf: 6,9 versus 6,6. Deze toename van levenskwaliteit is groter bij vrouwen (van 6,5 naar 6,9) dan bij 

mannen (van 6,9 naar 7,0). Ook ervaren meer respondenten na afloop van de challenge hun gezondheid 

als (zeer) goed dan vooraf (figuur 2.4).  
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Ook deze positieve uitkomsten zouden mogelijk (groten)deels het gevolg kunnen zijn van selectie-

effecten. Figuur 2.5 laat een aantal antwoorden op meer specifieke stellingen rondom ervaren 

gezondheid en welbevinden zien. Daaruit blijkt dat de uitkomsten op een aantal basisaspecten zoals 

‘zich gelukkig voelen’, ‘tevreden zijn over het leven’ en ‘zich alleen voelen’ niet verschillen in de voor- 

en nameting. De grootste verschillen zien we op de stellingen ‘ik voel me fit en vitaal’ en ‘ik zit de 

laatste tijd niet zo lekker in mijn vel’.  

 
 

Dat mensen zich ‘fitter voelen’ en ‘lekkerder in hun vel zitten’, lijkt zeker deels een positief gevolg van 

deelname aan de hardloopchallenge te zijn. Ondanks dat dit als positieve opbrengst van het project kan 

worden geformuleerd, wordt hiermee niet volledig voldaan aan de wel erg ambitieus geformuleerde 

tweede doelstelling van ‘50% statistisch significante verbetering van het zelfbeeld ten opzichte van de 

start’.    

 

Het belangrijkste motief van de werkzoekende respondenten om aan Work2Move deel te nemen, was om 

fitter te worden (81%). Daarnaast speelden het ‘aangaan van een uitdaging’, cq ‘zichzelf verbeteren’ 

en/of ‘iets nieuws leren’ een belangrijke rol en was tevens het sociale aspect voor meer dan de helft 

van de deelnemers belangrijk. Het feit dat de hardloopchallenge dichtbij georganiseerd werd en 

goedkoop was, lijken vooral belangrijke extra stimulansen dan wel voorwaarden te zijn om ook 

daadwerkelijk mee te kunnen doen.   
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In de nameting (n=54) werden de respondenten door middel van diverse stellingen naar hun ervaringen 

met deelname aan de hardloopchallenge Work2Move gevraagd. Negen op de tien deelnemers geven aan 

dat ze veel geleerd hebben, met plezier deelnamen en fitter zijn geworden.    

   

 
 

Een grote meerderheid (85%) gaf daarnaast aan dat ze hardlopen leuker vond dan verwacht. Tevens 

bleef bijna drie kwart van de deelnemers na afloop van de training nog even napraten, wat duidt op 

enige verbondenheid met andere deelnemers. Ze lijken de sociale contacten met andere mensen in een 

vergelijkbare situatie te waarderen, maar vinden het sociale aspect over het algemeen niet belangrijker 

dan het hardlopen zelf.     
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Tot slot waren enkele evaluerende stellingen opgenomen over gebruik en waardering van de digitale 

omgeving binnen dit project die was gericht op extra stimulering en interactie. Drie kwart van de 

deelnemers vond het stimulerend om voor de trainingen online herinneringsberichten te ontvangen 

(85%) en twee derde oordeelde positief over het online contact tussen coach en deelnemers. De helft 

gebruikte de website naar eigen zeggen veel en ervaarde de extra digitale uitwisseling als motiverend.  

 

Het derde doel van het project was een uitbreiding van het aanbod van de betrokken verenigingen door 

een ‘ledenaanwas van minimaal 50% van de via dit traject bereikte 240 deelnemers’. Wat betreft de 

hardloopintenties van de deelnemers na afloop van het project, kan worden gesteld dat de meeste 

deelnemers weliswaar zijn geënthousiasmeerd om door te gaan met hardlopen, maar dat slechts een 

gering deel van plan is om zich bij een atletiekvereniging (13%) aan te sluiten. In totaal geeft wel meer 

dan een kwart aan dat ze in enige vorm van georganiseerd verband in de buurt willen blijven hardlopen.  

 

 

Aangezien het bij de gevonden resultaten om geformuleerde intenties gaat, zal het daadwerkelijke 

percentage dat zich bij een vereniging of loopgroep aansluit waarschijnlijk beduidend lager liggen. 

Bovendien lag het aantal deelnemers dat aan het project begon (n=156) niet alleen substantieel lager 
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dan de beoogde 240, maar viel bovendien de meerderheid gedurende het project uit en doorliepen 

slechts 67 personen (43%) de volledige hardloopchallenge. Ondanks een hoge toekomstige 

hardloopintentie van de deelnemers die de challenge hebben afgerond werd de – zeer ambitieuze - 

derde doelstelling van het project niet bereikt. 

 

Ter afsluiting werden respondenten in een open vraag gevraagd aan te geven wat ze als het ‘leukst’ en 

als het ‘minst leuk‘aan hun deelname aan Work2Move hebben ervaren. De deelnemers benoemden 

vooral aspecten van het ‘gezamenlijk ( met ‘lotgenoten’) aan een doel werken’, ‘de hoge kwaliteit en 

stimulerende rol van het project als geheel en de trainer in het bijzonder’ en ‘sportspecifieke 

leermomenten’ zoals ten aanzien van blessurepreventie. Als minst leuke aspecten benoemden enkele 

respondenten de korte duur van het project en het feit dat het project geen vervolg kent. Anderen  

benoemden de – in hun geval - te kleine groep, het last hebben van pijntjes of beperkte feedback en 

contacten. Velen gaven ook aan geen minder leuke aspecten te kunnen benoemen. Enkele voorbeelden: 
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In dit hoofdstuk presenteren wij de resultaten van de kwalitatieve procesevaluatie onder betrokken 

coördinerende en uitvoerende actoren bij Work2Move.   

 

De geïnterviewde betrokkenen zijn erg positief over de projectleiding. De projectleider communiceerde 

duidelijk, is afspraken goed nagekomen en er was een goede terugkoppeling. Daarnaast gaven 

geïnterviewden aan dat het hebben van een aparte projectleider binnen dit project gezien de 

samenwerking met verschillende partijen (SAA, atletiekverenigingen, trainers, Moovz, Ergo Control) 

noodzakelijk was. De afzonderlijke partijen waren zelf vaak maar op een onderdeel bij het project 

betrokken en hadden minder zicht op het geheel, dat door de projectleider juist wel goed gemanaged 

werd.   

 

De samenwerking tussen de partijen verliep uiteindelijk redelijk voorspoedig, maar was niet 

vanzelfsprekend. Daarbij speelden zowel de achtergrond van de totstandkoming van het project als 

andere aspecten een rol. Na toewijzing van het project werd de daadwerkelijke rolverdeling en 

financiële compensatie voor de verschillende partijen pas concreet vastgelegd. Dit bleek niet altijd te 

stroken met de bestaande verwachtingen. Dit gold zowel binnen SAA in relatie tot de verschillende 

Amsterdamse atletiekverenigingen als tot de overige uitvoerende partners Moovz en Ergo Control. Zo 

vertegenwoordigt SAA zes atletiekverenigingen, maar haakte AV’23 tijdens de aanvraagperiode 

noodgedwongen af. Atletiekvereniging Phanos heeft Ergo Control in het project ‘ingebracht’. Op papier 

leidde dit tot een meerwaarde aangezien Ergo Control eigenaar is van het interventieprogramma 

‘Beweging als Warming-up voor Re-integratie’, dat gericht is op verbetering van de fysieke conditie, het 

psychosociale welzijn en de maatschappelijke participatie van mensen zonder werk. In de praktische 

uitvoering bleef de betrokkenheid echter beperkt tot afname van een fittest, voorafgaand en na afloop 

van de hardloopchallenge. Moovz was directer bij de projectaanvraag betrokken, maar kreeg 

uiteindelijk ook een meer uitvoerende rol in het opzetten en functioneren van de digitale besloten 

groepsplatforms per loopchallenge. De verschillende bedragen in de begroting bleken achteraf niet 

allemaal goed ingeschat; dat gold bijvoorbeeld ook voor het beperkte onderzoeksbudget. Voor de 

daadwerkelijke projectuitvoering bleef ook te weinig ruimte over. Om de kern van het project 

uiteindelijk financieel verantwoord uit te kunnen voeren – dat wil zeggen de organisatie van de 

hardloopgroepgroepen en het betalen van de trainers -, moest flink worden geschoven. Dat is 

uiteindelijk gelukt, maar leidde tijdens de opstartfase van september tot november 2013 tot veel 

discussie en lastige besluitvorming.  

Ook de bestuurswisseling bij SAA, waardoor andere eindverantwoordelijke personen - ‘nieuwe mensen 

met veel minder ‘emotie’ bij het project’ - kwamen, leidde uiteindelijk tot minder positief 

enthousiasme voor het project als geheel: ‘Het hechte clubje waarmee het project begonnen was viel 

uit elkaar.’ Na afloop van het project is gezamenlijk de conclusie getrokken dat het subsidiebedrag 

omgerekend naar het bedrag per deelnemer of per training, uiteindelijk wel erg hoog uitviel. Er is veel 

geld uitgegeven voor betrekkelijk weinig mensen.  

 

Uit de verhalen van de geïnterviewde trainers blijkt dat deelnemers vaak heel enthousiast waren: ze 

vonden het vaak gezellig, leuk en een goed initiatief en waren blij als ze de eindchallenge hadden 
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gehaald. Omdat de deelnemers over het algemeen tevreden en dankbaar waren dat ze dit mochten 

doen, was het voor de trainers ook prettig om deze groep te begeleiden. Dit gold niet zozeer voor de 

roc-leerlingen die weinig motivatie hadden, maar min of meer verplicht werden aan het project mee te 

doen. 

Verschillende betrokkenen geven aan dat er deelnemers waren die de hardloopsport (her)ontdekten en 

enthousiast werden van het lopen en daardoor meer plezier en vertrouwen kregen. Een geïnterviewde 

stelt wel dat de positieve reacties grotendeels komen van de mensen die het traject afgerond hebben, 

terwijl met de mensen die stopten erg weinig contact is gebleven.  

De beoogde groepsgrootte van zo’n tien personen werd niet altijd behaald, soms waren er meer, maar 

vaak minder. Volgens de betrokkenen varieerde de groepsgrootte van drie tot vijftien deelnemers. Het 

bleek lastig om de doelgroep van werkloze mensen die niet sporten, te werven. Het kostte veel moeite 

om groepen op te zetten. Hiervoor werden verschillende kanalen en middelen benut: presentaties op 

‘werkpleinen’, via de ‘klantmanagers’ van het DWI, advertenties in lokale kranten zoals de Echo en het 

Noord-Amsterdams Stadsblad en via mond-tot-mondreclame. Het is niet precies duidelijk welke 

middelen het meest effectief waren; sommige deelnemers bleken puur toevallig van het project te 

hebben gehoord.  

Omdat de doelgroep werkzoekende mensen weinig samenkomstmomenten kent, is deze groep lastig te 

bereiken. Hoewel vanaf het begin contact is geweest met DWI, UWV en uitzendorganisaties, was vanuit 

deze organisaties beperkte medewerking omdat Work2Move niet direct gericht is op het doel om 

mensen aan het werk te krijgen. Via de ‘klantmanagers’ is wel op kleinere schaal promotie gemaakt en 

zijn ook deelnemers aangemeld.  

Diverse geïnterviewden gaven aan dat in het project meer had kunnen worden ingespeeld op dat wat de 

doelgroep werklozen zoekt. De link met de arbeidsmarkt moet sterker zijn, zodat mensen daadwerkelijk 

het doel van het project inzien en ook organisaties als UWV en uitzendbureaus beter kunnen worden 

betrokken.   

Uit de interviews blijkt dat de uitval per groep sterk varieerde: ‘weinig uitval’, ‘behoorlijk hoog’, ‘hier 

en daar wel wat uitval, maar dat was altijd aan het begin’, ‘dat de helft van de groep na de derde of 

vierde week uitviel’ en ‘er bleven er dan nog één of twee over’.  

Slechte opkomst en uitval is vooral lastig bij kleine groepen, ‘bij starten met een grotere groep blijft er 

ook nog echt een groep over als er mensen niet zijn of uitvallen.’ Bovendien werkt een grotere groep 

motiverend en kunnen mensen zich wat makkelijk ‘verschuilen’, wat extra prettig kan zijn voor de 

mensen uit de doelgroep werkzoekenden. “Van tevoren hebben ze de drempel dat ze moeten gaan 

lopen en misschien is er een beetje schaamtegevoel bij mensen die langdurig geen werk hebben. Dit 

werd opgelost in zo’n groep. Bij een kleine groep is het contact wat directer en bij een grotere groep 

wat ‘meer verdund’. Met grote groepen werkte dit proces daarom beter dan met kleine groepjes, omdat 

je dan een beetje anoniemer wordt. Je eigen prestatie, als je jezelf niet goed voelt qua lopen, valt in 

een grote groep minder op dan in een kleine groep.”  

Voor de uitval van deelnemers worden verschillende redenen genoemd: deelnemers hebben werk 

gevonden, waren geblesseerd, waren niet geschikt voor hardlopen (bijvoorbeeld door fors overgewicht), 

hadden geen zin of vonden het niet leuk. Deelnemers kunnen vooraf wel bedenken dat het goed is om te 

gaan hardlopen, maar voorzien niet altijd de inzet die hiervoor nodig is. De redenen van uitval zijn over 

het algemeen vergelijkbaar met andere beginnersloopgroepen die de trainers verzorgen. Enkele trainers 

benoemen ook specifieke aspecten bij deze doelgroep: ‘het in beweging komen vraagt een actieve 
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instelling en de deelnemers lieten zich vaak door pijntjes of vermoeidheid, uit het veld slaan, meer dan 

bij andere groepen.’ Een andere geïnterviewde geeft aan dat mensen die korter werkloos zijn het langer 

volhouden dan deelnemers die lang werkloos zijn; zij zouden de discipline nog in zich hebben die werk 

van hen eist. Tegelijkertijd bleek het krijgen van werk juist een van redenen om uit te stromen en 

zagen we bij de nameting ook juist relatief veel mensen die langer dan een jaar werkloos waren, in 

vergelijking met de voormeting. 

Er waren ook deelnemers die zonder afmelding niet meer kwamen opdagen en ook niet meer te 

bereiken waren. Omdat het project gratis werd aangeboden, was er ook geen extra druk om door te 

gaan: ‘Mensen geven zich dan snel op, maar of ze daadwerkelijk komen is dan de vraag.’ 

In relatie tot de deelname en opbrengsten voor deelnemers noemden de interviewrespondenten een 

aantal succesfactoren voor het welslagen van een project als Work2Move: 

 Fysieke training: door deelname aan de trainingen zijn mensen met zichzelf bezig, worden ze 

fitter en krijgen ze meer energie. Dit enthousiasme kan op andere vlakken van hun leven 

doorwerken.  

 Regelmaat: deelnemers kregen een soort structuur door iets twee á drie keer in de week te 

doen. ‘Mensen hebben weer iets om naar toe te gaan en zijn weer bezig. Dit motiveert ze om 

weer verder te gaan, bijvoorbeeld naar werk of in hun eigen dagelijkse leven.’  

 Groepscontact: een groot deel van de geïnterviewden geeft aan dat ‘gezamenlijk een training 

doen’, ‘contact en gezelligheid’ en ‘het groepsgebeuren’ belangrijke aspecten zijn. Daarmee 

kunnen deelnemers uit hun isolement worden gehaald. ‘Gaandeweg de cursus werd de 

onderlinge binding groot, wat mensen veel energie gaf.’ Een betrokkene geeft aan dat deze 

gemeenschapsvorming bij vrouwen sterker is dan bij mannen; vrouwen lopen (liever) meer 

samen en mannen zijn individualistischer ingesteld. 

 Trainer: gedegen begeleiding door ervaren trainers, die ook goed kunnen motiveren en 

voldoende affiniteit met minder ervaren/ambitieuze lopers hebben, is een belangrijke 

succesfactor, die ook in de vragenlijsten werd benoemd.  

 Professionele accommodatie: volgens de geïnterviewden vonden mensen het fantastisch om op 

de atletiekbaan aan de slag te gaan. ‘Het is professioneler om gebruik te kunnen maken van 

een atletiekbaan dan om op een parkeerplaats te trainen.’  

 Gratis deelname: ‘Het feit dat de trainingen gratis zijn is aan de ene kant een factor voor 

succes, maar aan de andere kant een risico. Je weet niet wat er gebeurt als deelnemers in een 

vervolg van het project wel zouden moeten betalen.’ 

 

Naast de eerder genoemde moeilijkheden werden ook taal en het feit dat ook alleenstaande moeders 

deelnamen genoemd als problemen waar betrokkenen tijdens het project tegen aan liepen. Een 

respondent geeft aan dat er wel mensen waren om bij bijvoorbeeld het invullen van de vragenlijsten te 

helpen. De aanwezigheid van een bepaalde vorm van kinderopvang zou drempelverlagend kunnen 

werken voor alleenstaande moeders.   

De geïnterviewden noemden verschillende opties die het project zouden kunnen verbeteren. Een 

geïnterviewde suggereerde een uitbreiding naar andere sporten dan hardlopen, zoals fitness, zwemmen 

of wandelen. Het zou ook een optie zijn om verschillende sporten aan te bieden die deelnemers eens 

kunnen uitproberen. Verder zou naast een sportprogramma ook een vrijwilligersfunctie kunnen worden 

geregeld, bijvoorbeeld bij de sportvereniging. Hierover is bij de opstart van het project wel gesproken, 

maar dit vonden ze ‘een stap te ver’. Een andere geïnterviewde zou het project groter willen uitrollen: 

met meer bekendheid en meer geld voor promotie binnen de stadregio’s.  
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Moovz en Ergo Control hebben hun uiteindelijke rol binnen het project prima uitgevoerd. Wat de exacte 

meerwaarde van de fittesten en de digitale platforms was, is echter moeilijk in te schatten. De 

meningen daarover verschillen, maar uiteindelijk waren zowel de verschillende uitvoerende actoren als 

de deelnemers redelijk tevreden over de uitvoering en opbrengst cq betekenis van de fittest en het 

online platform.     

Het gebruik van en de waardering over de online omgeving verschilde sterk per groep en per trainer. In 

de interviews kwamen verschillende aspecten naar voren die het gebruik en de evaluatie van het online 

activatieplatform mogelijk hebben beïnvloed: 

 Trainers zetten de online omgeving op verschillende manieren in. Een deel van de trainers 

gebruikte de online omgeving met name voor het melden van trainingen en trainingsschema’s. 

Een trainer geeft aan het gebruik van de online omgeving wat omslachtig te vinden en de 

trainingsschema’s liever naar de deelnemers te mailen. Anderen plaatsten ook berichten om 

interactie te krijgen, contact te stimuleren en deelnemers te motiveren. Het gebruik verschilde 

dus per trainer, maar ook per groep: ‘Bij de ene groep werkte dit motiverend en vroegen 

deelnemers bijvoorbeeld aan elkaar of ze zin hadden om een extra training te gaan doen. Bij 

een andere groep zet je er vier/vijf keer een bericht op, maar dan kwam er geen reactie. Dan 

houdt het op een bepaald moment op.’ 

 De doelgroep heeft thuis niet altijd toegang tot internet en het gebruik van de online omgeving 

is een persoonlijke keuze van deelnemers. Het succes heeft veel te maken met of iemand graag 

online wil communiceren of niet, of mensen al actief zijn op sociale media en met de leeftijd 

van deelnemers. Deelnemers ontvingen bij het plaatsen van trainingen ook een e-mail, 

sommigen gaven aan dat ze dat voldoende vinden.  

 Bij grotere groepen is de kans groter dat er een aantal deelnemers is dat graag via internet met 

elkaar in contact is. Met een kleinere groep is deze kans kleiner; als er maar één of twee 

actieve gebruikers zijn, is het lastiger om de rest van de groep hierin mee te krijgen.  

 De gebruiksvriendelijkheid was aanvankelijk niet altijd optimaal, maar uiteindelijk werd 

hierover goed gecommuniceerd en werden eventuele problemen snel opgelost. 

De meningen over de meerwaarde van de metingen van ErgoControl verschilden eveneens. Diverse  

betrokkenen gaven aan dat deelnemers het leuk vonden om hun begin- en eindconditie te kunnen 

vergelijken. Veel deelnemers vonden het ook jammer als ze één van de metingen hadden gemist. Een 

geïnterviewde vertelt dat er vaak een verbetering te zien is bij mensen die veel hebben gedaan, terwijl 

het bij mensen die buiten de trainingen weinig deden, vrij constant was gebleven. Het werkt 

motiverend als er een stijgende lijn is, al is de stijging klein. Daarnaast geeft het houvast om iets op 

papier te hebben staan; iets om mee aan de gang te gaan en naar toe te werken. ‘De metingen waren 

voor veel deelnemers een aanleiding om iets te gaan doen, wat bewuster om te gaan met eten en 

bewegen.’ Ten slotte geeft een geïnterviewde aan dat het prettig is wanneer een vast persoon de 

metingen doet, en dat dit ook voor de juistheid van de meting essentieel is.  

Er werden ook nadelen van de metingen genoemd. Een betrokkene stelde dat de testen niet 

noodzakelijk zijn omdat de hardloopcursus uiteindelijk met een challenge afsluit, wat ook een soort test 

is. Binnen de reguliere atletiek wordt dit ook niet gedaan: ‘Als je dan zelf als atletiekvereniging twijfelt 

aan het nut en de noodzaak ervan en ook nog kosten moet maken, dan had ik dat op een andere manier 
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opgelost.’ Omdat Ergo Control niet uit Amsterdam komt, kwamen er ook een hoop reiskosten bij. Een 

ander nadeel dat door meerdere geïnterviewden werd genoemd, is dat door de tests twee reguliere 

trainingen ‘vervallen’, wat een vrij groot gedeelte van de trainingsperiode van 12 weken is. ‘Sommige 

deelnemers wilden in eerste instantie liever hardlopen, omdat ze daarvoor gekomen zijn. Ze vonden het 

een beetje raar dat ze moesten wandelen. Eenmaal bezig met de test deden ze het wel gewoon en 

gaven ze netjes de hartslag door.’ Ten slotte bleek uit sommige metingen dat deelnemers na afloop van 

het traject een slechtere conditie hadden dan ervoor. Enerzijds is dat inherent aan testen: ‘het is 

afhankelijk van de omstandigheden en hoe iemand die dag in elkaar steekt’. Anderzijds willen mensen 

wel graag zien dat ze zijn verbeterd, ‘dus dan kan dat een dipje zijn, maar als je dat dan goed uitlegde, 

was het wel weer in orde.’ Deelnemers konden negatieve uitkomsten zelf vaak ook goed verklaren.  

 

In een aantal interviews kwam naar voren dat de betrokkenheid van de verenigingen bij het project 

beperkt was. Volgens een geïnterviewde zijn de contacten tussen de verenigingen, mede vanwege dit 

gezamenlijke project, wel verbeterd omdat het een gefinancierd project is waarvoor gezamenlijke 

verantwoordelijkheid bestaat. Tussen een aantal trainers die bij Work2Move betrokken waren, bestond 

ook onderling contact; zowel informeel tussen bekenden als via een soort tussenevaluatie na twee of 

drie groepen. Dit contact werd positief beoordeeld, omdat ervaringen konden worden gedeeld.  

 

‘Bij projecten die atletiekverenigingen aangaan is altijd de kern dat een project de atletiek of de 

loopsport moet kunnen versterken. Het achterliggende idee is eigenlijk dat je uiteindelijk ook meer 

leden moet kunnen krijgen.’ (Interviewrespondent Work2Move) 

 

Uiteindelijk – zo kwam ook reeds naar voren uit de resultaten van de vragenlijsten - is naar de 

verenigingen nauwelijks doorstroom geweest. Hiervoor werden door de interviewrespondenten diverse 

mogelijke redenen genoemd: 

 Deelnemers werden vanuit een ander motief geworven dan bij andere loopgroepen: ‘Bij andere 

cursussen geven mensen zich op omdat ze willen lopen. Bij deze groep was het meer “ik ga dat 

er eens bij doen, om te kijken of ik dat leuk vind”, of “ze wilden een daginvulling hebben.” 

Voldoende animo voor hardlopen of het aangaan van een hardloopchallenge - ‘lekker een 

stukje lopen’ - is ook niet hetzelfde als bij een vereniging gaan.  

 Het vervolg kost geld; financieel is het niet voor iedereen weggelegd en/of hebben mensen het 

er niet voor over. Deelnemers die het traject afronden, hebben over het algemeen nog geen 

baan gevonden, dus zij hebben het financieel niet breed en moeten financieel prioriteiten 

stellen. Er wordt benoemd dat vanuit de gemeente wel mogelijkheden zijn waar mensen naar 

worden doorverwezen, maar dit kost vaak veel moeite en wil ook niet iedereen vanwege een 

zekere schaamte. Voor clubs is het echter niet mogelijk om mensen gratis te laten trainen: 

‘Dan houd je je club niet staande.’  

 Er werd overdag getraind, vanuit het idee dat mensen die werkloos zijn dan tijd hebben en de 

ruimte beschikbaar is. Overdag zijn er echter geen andere activiteiten op de club. Deelnemers 

kregen hierdoor weinig gevoel met de club. Op verschillende locaties is wel gekeken of dit kon 

worden aangepast, maar dit bleek lastig te realiseren; deelnemers hadden ’s avonds andere 

dingen, liepen liever overdag en de beschikbaarheid van trainers en ruimte op de atletiekbaan 

is ’s avonds lastiger.  

 Een verenigingscoördinator gaf aan dat hun betrokkenheid vergeleken met andere 

loopcursussen betrekkelijk gering was omdat ze niet direct betrokken waren bij het opzetten 
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van de cursus en het contact met de deelnemers. Daarnaast waren de trainers deels van buiten 

de clubs waardoor zij minder binding met de club hebben en dit aspect dus mogelijk ook 

minder goed over brengen. De drempel om na Work2Move bij een vereniging verder te gaan, is 

al behoorlijk hoog en een andere trainer maakt deze overgang nog lastiger.  

 Andersom gold ook dat het project voor leden van de vereniging niet zichtbaar was. ‘Op een 

gegeven moment kom je dan tot de constatering dat het project is toegewezen en de 

organisatie rond is, maar dat het project zelf vrij ver weg staat van waar de 

atletiekverenigingen mee bezig zijn. Het leefde niet echt in de vereniging.’ Bovendien 

verdwijnen deelnemers na het traject uit beeld: ‘Echt een beeld van wat mensen na afloop van 

de cursus gaan doen, heb je bij dit systeem niet, omdat het contact snel verdwijnt.’ 

 

Niettemin bleken verenigingen ook regelmatig complimenten te krijgen over het project en heeft het in 

de beeldvorming voor de Amsterdamse atletiek positief gewerkt.  
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In opdracht van Stichting Amsterdam Atletiek (SAA), voerde het Mulier Instituut een effect- en 

procesevaluatie uit van het Sportimpulsproject ‘Amsterdam maakt werk van beweging’, dat gericht was 

op het volbrengen van een hardloopchallenge (Work2Move) door werkzoekenden in Amsterdam in de 

periode 2013-2015. De volgende onderzoeksvraag stond daarbij centraal: In hoeverre voldoet het 

project aan de beoogde doelstellingen - verhogen van fitheid en welbevinden van deelnemers en 

doorstroming naar atletiekverenigingen - en wat waren de succesfactoren en knel-/verbeterpunten in de 

projectuitvoering?  

Dataverzameling voor de effectmeting vond plaats voor middel van een voor- en nameting onder de 

deelnemers aan Work2Move. Deelnemers werden tevens naar hun tevredenheid over hun deelname en 

de organisatie gevraagd. Voor de procesevaluatie werden bovendien in totaal 15 telefonische interviews 

gehouden met betrokken organisaties en actoren (o.a. trainers en (verenigings)coördinatoren), 

gedurende en na afloop van het project.  

De responsgroep van de vragenlijsten bestond uit 98 personen die in totaal aan 79 voormetingen en 54 

nametingen deelnamen. Een beperkte groep (36%) deed zowel aan een voor- en nameting mee, maar de 

verdelingen naar interventiekenmerken (periode, stadsdeel) en sociaal-demografische achtergronden 

(o.a. leeftijd, geslacht) zijn voor de voor- en nameting redelijk vergelijkbaar.  

De resultaten laten zien dat de eerste projectdoelstelling – verhoging percentage dat voldoet aan de 

beweegnorm met 10 procent - ruimschoots werd behaald. Na afloop van de Work2Move 

hardloopchallenge voldeed 39 procent aan de beweegnorm, een stijging van 16 procentpunten ten 

opzichte van de nulmeting (23 procent). Ook zijn deelnemers na afloop gemiddeld sportiever: 58 to 45 

procent deed vaker dan 2 keer per week aan sport. Work2Move deelnemers geven in de nameting 

gemiddeld een iets hoger rapportcijfer voor hun leven dan vooraf, vooral onder vrouwen is sprake van 

een toename in levenskwaliteit. Ook ervaren meer respondenten na afloop van de challenge hun 

gezondheid als (zeer) goed dan vooraf. Dat mensen zich ‘fitter voelen’ en ‘lekkerder in hun vel zitten’ 

lijkt zeker deels een positief gevolg van de deelname aan de hardloopchallenge. Hiermee wordt echter 

niet voldaan aan de - erg ambitieuze - tweede projectdoelstelling van ‘50% statistisch significante 

verbetering van het zelfbeeld ten opzichte van de start’. De gevonden verbetering in 

beweeg/sportmotivatie en -gedrag en in de ervaren fitheid en gezondheid, is mogelijk deels te 

verklaren door een selectie-effect - mensen die minder intrinsiek zijn gemotiveerd en een slechtere 

gezondheid hebben vallen eerder uit -, maar lijkt tevens deels een uitkomst van de challengedeelname. 

Het derde doel van het project was een ‘ledenaanwas van minimaal 50% van de via dit traject bereikte 

240 deelnemers’. De resultaten laten zien dat uiteindelijk een kleinere groep bereikt is dan beoogd (156 

personen zijn begonnen aan een challenge) en er ook tijdens het traject een behoorlijke uitval 

plaatsvond, waardoor slechts 67 het traject volledig hebben afgerond. Van deze laatste groep,  is 

vrijwel iedereen geënthousiasmeerd om door te gaan met hardlopen, maar is slechts een gering deel 

(13%) van plan zich bij een atletiekvereniging aan te sluiten. De meerderheid heeft de intentie voor 

zichzelf te blijven hardlopen. In totaal wil een kwart in enige vorm van georganiseerd verband in de 

buurt blijven hardlopen.  

 

Zowel deelnemers zelf als de geïnterviewde betrokkenen zijn behoorlijk tevreden over de organisatie 

van het project als geheel en de bereikte deelnemers en resultaten voor de deelnemers. Als 

belangrijkste knelpunten gelden vooral het lastige bereik van de doelgroep, de daardoor soms kleine 

groepen en de beperkte inbedding in en doorstroming naar de betrokken atletiekverenigingen. 

Deelnemers en organisatoren zijn daarnaast behoorlijk tevreden over de organisatie van de online 

omgeving en de afname van de fittesten. Het gebruik van de online omgeving door deelnemers en 
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trainers verschilde wel sterk per groep. De meningen van uitvoerenden waren bovendien verdeeld over 

de daadwerkelijke meerwaarde van de extra digitale activatie door Moovz en de afgenomen fittesten 

door Ergo Control, in vergelijking met reguliere hardloopcursussen.   

 

In de nameting (n=54) werden de respondenten door middel van diverse stellingen naar hun ervaringen 

met deelname aan de hardloopchallenge Work2Move gevraagd. Negen op de tien deelnemers geven aan 

dat ze veel geleerd hebben, met plezier deelnamen en fitter zijn geworden.    

Enerzijds verliep de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen in de uitvoering goed en 

was de positieve externe beeldvorming over het project ook positief voor de Amsterdamse 

atletiekverenigingen. Anderzijds was de samenwerking niet vanzelfsprekend. Dit kwam door verschillen 

in verwachtingen in betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van het project en de 

uiteindelijke rolverdeling en financiële compensatie na toewijzing. Dit leidde tot een moeizame 

opstartfase. Daarnaast werkte een bestuurswisseling bij SAA gedurende het project negatief op het 

enthousiasme voor het project als geheel. Na afloop is dan ook gezamenlijk de conclusie getrokken dat 

de kosten per deelnemer of per training uiteindelijk te hoog waren en is besloten vanuit SAA geen 

vervolg te geven aan Work2Move.    
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